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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SISTEMA DE AGUA POTABLE01  136,893.54

   OBRAS GENERALES01.01  21,528.43

      OBRAS PROVISIONALES01.01.01  3,471.43

 988.15 1.00         CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m und01.01.01.01  988.15

 1,000.00 2.00         OFICINA, ALMACEN Y GUARDERIA mes01.01.01.02  500.00

 683.28 1.00         MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

OBRA

glb01.01.01.03  683.28

 800.00 2.00         SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (BAÑO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR mes01.01.01.04  400.00

      SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES

01.01.02  2,701.00

 460.00 1.00         RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb01.01.02.01  460.00

 1,775.00 10.00         EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und01.01.02.02  177.50

 66.00 50.00         CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m01.01.02.03  1.32

 400.00 8.00         CONO FIBRA DE VIDRIO FOSF P/DESV TRANSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) und01.01.02.04  50.00

      PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO01.01.03  15,356.00

         ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-1901.01.03.01  7,908.00

 1,500.00 1.00            ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 

COVID-19

glb01.01.03.01.01  1,500.00

 1,438.00 2.00            LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes01.01.03.01.02  719.00

 1,540.00 10.00            EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR und01.01.03.01.03  154.00

 586.00 2.00            LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes01.01.03.01.04  293.00

 444.00 2.00            SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und01.01.03.01.05  222.00

 1,200.00 1.00            MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS glb01.01.03.01.06  1,200.00

 1,160.00 2.00            MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes01.01.03.01.07  580.00

 40.00 2.00            VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 mes01.01.03.01.08  20.00

         EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO01.01.03.02  7,448.00

 2,485.00 1.00            EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD glb01.01.03.02.01  2,485.00

 4,963.00 2.00            PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes01.01.03.02.02  2,481.50

   VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA01.02  4,195.96

      OBRAS PRELIMINARES01.02.01  58.28

 58.28 4.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/VALVULAS und01.02.01.01  14.57

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02  1,235.44

 769.57 3.60         EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO m301.02.02.01  213.77

 316.61 3.20         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m301.02.02.02  98.94

 149.26 3.60         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m301.02.02.03  41.46

      VALVULAS Y ACCESORIOS01.02.03  2,902.24

 2,902.24 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX 

C/EMBONE A PVC DN 63MM

und01.02.03.01  725.56

   VALVULA DE AIRE01.03  4,701.67

      OBRAS PRELIMINARES01.03.01  58.28

 58.28 4.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL und01.03.01.01  14.57

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.02  899.86

 658.41 3.08         EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO m301.03.02.01  213.77

 85.09 0.86         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m301.03.02.02  98.94

 2.96 0.03         FILTRO DE GRAVA m301.03.02.03  98.76

 153.40 3.70         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m301.03.02.04  41.46

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03.03  207.59

 63.40 0.29         CONCRETO PARA SOLADOf'c=100 kg/cm2, E=0.05M m301.03.03.01  218.61

 67.95 2.08         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADO DE CONCRETO m201.03.03.02  32.67

 48.98 0.15         DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m301.03.03.03  326.55

 27.26 0.30         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m201.03.03.04  90.87

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.03.04  1,768.05

 538.52 1.28         CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 m301.03.04.01  420.72

 619.56 19.52         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.03.04.02  31.74

 609.97 93.41         ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg01.03.04.03  6.53

      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.03.05  256.93
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 212.58 7.68         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5 MUROS INTERIORES, E=1.5cm m201.03.05.01  27.68

 44.35 1.24         PISO DE CEMENTO PULIDO m201.03.05.02  35.77

      VALVULAS Y ACCESORIOS01.03.06  630.96

 630.96 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE. und01.03.06.01  157.74

      CARPINTERIA METALICA01.03.07  880.00

 880.00 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.03.07.01  220.00

   HIDRANTES CONTRA INCENDIOS01.04  11,094.84

      OBRAS PRELIMINARES01.04.01  58.28

 58.28 4.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL und01.04.01.01  14.57

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02  1,307.88

 1,026.10 4.80         EXCAVACION  (PULSO) EN T-ROCOSO m301.04.02.01  213.77

 142.47 1.44         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m301.04.02.02  98.94

 139.31 3.36         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m301.04.02.03  41.46

      VALVULAS Y ACCESORIOS01.04.03  9,728.68

 9,728.68 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO HIERRO DUCTIL 2 

BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 350.102:2001

und01.04.03.01  2,432.17

   MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

EXISTENTES.

01.05  9,419.40

      OBRAS PRELIMINARES01.05.01  586.56

 586.56 188.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und01.05.01.01  3.12

      RENOVACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON CERRADURA 

MAGNETICA

01.05.02  8,832.84

 8,475.04 188.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 

C/CERRADURA MAGNETICA P/CAJAS DE AGUA

und01.05.02.01  45.08

 357.80 8.63         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m301.05.02.02  41.46

   INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE01.06  73,053.36

      OBRAS PRELIMINARES01.06.01  2,424.51

 870.48 279.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und01.06.01.01  3.12

 312.48 279.00         DESMONTAJE DE BATERIA SIMPLE EN CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA 

- PVC DN1/2"

und01.06.01.02  1.12

 1,241.55 279.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399.002:2015 

DN 15MM P/CORTE TEMPORAL DEL SERVICIO.

und01.06.01.03  4.45

      MEDIDOR DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE01.06.02  70,628.85

 23,815.44 279.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION 

DE AGUA DN 15MM

und01.06.02.01  85.36

 46,813.41 279.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA 

DE AGUA DN 15MM

und01.06.02.02  167.79

   INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE01.07  4,334.48

      OBRAS PRELIMINARES01.07.01  9.36

 9.36 3.00         TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA und01.07.01.01  3.12

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.02  1,999.96

 1,235.10 30.00         EXCAVACION ZANJA (S/EXP.) P/TUB. TERR-ROCOSO P/CONEXION 

DOMICILIARIA DE AGUA H=0.80m PROMED.

m01.07.02.01  41.17

 107.10 30.00         REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA 

DE AGUA, PARA TODA PROFUNDIDAD.

m01.07.02.02  3.57

 129.30 30.00         CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO ARENA GRUESA E=0.10M A=0.40M m01.07.02.03  4.31

 253.20 30.00         PRIMER RELLENO APISONADO EN ZANJA (PULSO) A=0.40M C/MAT.  

PRESTAMO ARENA GRUESA HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO.

m01.07.02.04  8.44

 126.00 30.00         SEGUNDO RELLENO COMPACTADO EN ZANJA  ESCALONADO A=0.40M, 

Hprom=1.00M C/MAT.  PROPIO SELECCIONADO.

m01.07.02.05  4.20

 149.26 3.60         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km m301.07.02.06  41.46

      TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA01.07.03  2,325.16

 34.97 1.00         ABRAZADERA P/MATRIZ DN 90MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC und01.07.03.01  34.97

 73.94 2.00         ABRAZADERA P/MATRIZ DN 63MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC und01.07.03.02  36.97

 83.28 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION DE 

AGUA DN 15MM

und01.07.03.03  27.76

 256.08 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION 

DE AGUA DN 15MM

und01.07.03.04  85.36

 197.10 30.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15MM INCL. 

ELEMENTO DE UNION + 2%DESP.

m01.07.03.05  6.57

 300.90 30.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP DN 90MM PARA FORRO 

DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.

m01.07.03.06  10.03
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 359.70 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 A 20 MM 

EN TERRENO NORMAL

und01.07.03.07  119.90

 503.37 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA 

DE AGUA DN 15MM

und01.07.03.08  167.79

 141.30 3.00         CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 DE 0.80m x 0.60m x 

0.10m

und01.07.03.09  47.10

 44.70 30.00         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE DN 15mm. m01.07.03.10  1.49

 329.82 3.00         PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE 

CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

und01.07.03.11  109.94

   MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION01.08  6,635.40

 313.00 1.00      ACCESORIOS PARA INGRESO DE AGUA  AL TANQUE DE SOLUCION MADRE glb01.08.01  313.00

 1,160.00 1.00      ACCESORIOS PARA INGRESO A BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA glb01.08.02  1,160.00

 5,128.40 1.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DOSIFICADORA DE CLORO TIPO 

DIAFRAGMA

und01.08.03  5,128.40

 34.00 1.00      ACCESORIOS PARA LA CONEXION ENTRE LA BOMBA ELECTRICA 

DOSIFICADORA Y LINEA DE IMPULSION

glb01.08.04  34.00

   VARIOS01.09  1,930.00

 1,200.00 1.00      FLETE INTERPROVINCIAL Y URBANO est01.09.01  1,200.00

 730.00 1.00      SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACION und01.09.02  730.00

COSTO DIRECTO  136,893.54

GASTOS GENERALES (10%)  13,689.35

UTILIDAD (8.00%)  10,951.48

-------------------------------------

SUB TOTAL  161,534.37

I.G.V. (18%)  29,076.19

------------------------------------

PRESUPUESTO DE OBRA  190,610.56

SUPERVISION (7.87%)  15,000.00

------------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL  205,610.56

SON :      DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ  Y 56/100 SOLES
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