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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras may 21 10 may 21 17 may 21 24 may '21 31 may 21 07jun 21 14jun 21 21jun 21 28jun 21 05 jul 21 12jul 21 19jul 21 26jul 21
O lorea Mx\J\v\s\D‘L\MTx\J\V\S\D‘L\er\J\v\s\D‘L\er\J\V\S\D‘L\er\J\v\s\D‘LfM\x\J\V\S\D‘LfM\x\J\v\s\D L\M\X\J\V\S\D‘L[JM\X\J\V\S\D‘L[JM\X\J\V\S\D‘L[JM\X\J\V\S\D‘L[JM\XM\v\s\D‘LfM\x\J\v\
1 L) SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
2 L) OBRAS GENERALES 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
3 L) OBRAS PROVISIONALES 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
4 b, CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m 1dia mié 05/05/21mié 05/05/2: ‘* 0%
5 b, OFICINA, ALMACEN Y GUARDERIA 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:4CC [" 0%
6 b, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PAR 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:5CC [" 0%
7 b, SERVICIO DE BANO PORTATIL (BANO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAI60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:6CC &y 0%
8 5 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIE 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
9 b, RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SAL1 dia mié 05/05/21mié 05/05/2:7CC "’ 0%
10 b, EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:9CC [" 0%
11 A CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA 1 dia mié 05/05/21mié 05/05/2:10CC "’ 0%
12 A CONO FIBRA DE VIDRIO FOSF P/DESV TRANSITO S/D (PROV. DURANTE OI1 dia mié 05/05/21mié 05/05/2:11CC P 0%
13 - PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRAB/ 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
14 - ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
15 A ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 1 dia mié 05/05/21mié 05/05/2:12CC ‘* 0%
16 b, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:15CC [" 0%
17 A EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:16CC [" 0%
18 b, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:17CC [" 0%
19 b, SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OB 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:18CC [" 0%
20 A MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:19CC [" 0%
21 A MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:20CC [" 0%
22 A VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:21CC &y 0%
23 EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 { 1 0%
24 A EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:22CC [" 0%
25 b, PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:24CC 0%
26 - VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA 4 dias mié 05/05/2:lun 10/05/21 p— 0%
27 - OBRAS PRELIMINARES 1dia mié 05/05/2:mié 05/05/2: =1 0%
28 b, TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/VALVULAS 1dia mié 05/05/21mié 05/05/2:25CC P 0%
29 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 dias mié 05/05/2:jue 06/05/21 ‘ =1 0%
30 b, EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1dia mié 05/05/21mié 05/05/2:28CC P 0%
31 b, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 dia jue 06/05/21 jue 06/05/21 30 0%
32 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1dia jue 06/05/21 jue 06/05/21 31CC P 0%
33 VALVULAS Y ACCESORIOS 2 dias vie 07/05/211un 10/05/21 h 0%
34 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX C/E 2 dias vie 07/05/21 lun 10/05/21 32 "0%
35 - VALVULA DE AIRE 10 dias mar 11/05/2 lun 24/05/21 I 1 0%
36 - OBRAS PRELIMINARES 1dia mar 11/05/2 mar 11/05/2 Ii_l 0%
37 b, TRAZO Y REPLANTEO INICAL 1dia mar 11/05/2:mar 11/05/2:34 —F= 0%
38 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 dias mar 11/05/2 mié 12/05/2; 1 0%
39 b, EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1dia mar 11/05/2:mar 11/05/2:37CC P 0%
40 b RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 dia mié 12/05/21mié 12/05/2:39 ‘* 0%
41 b FILTRO DE GRAVA 1dia mié 12/05/21mié 12/05/2:40CC ‘* 0%
42 b ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1dia mié 12/05/21mié 12/05/2:41CC P 0%
43 - OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 dias jue 13/05/21vie 14/05/21 0%
44 7 CONCRETO PARA SOLADOf'c=100 kg/cm2, E=0.05M 1dia jue 13/05/21 jue 13/05/21 42 ‘* 0%
45 b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADO DE CONCRETO 1dia jue 13/05/21 jue 13/05/21 44CC r 0%
46 b DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 1dia vie 14/05/21 vie 14/05/21 45CC T’ 0%
47 b EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1dia vie 14/05/21 vie 14/05/21 46CC P 0%-
48 - OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 dias lun 17/05/21jue 20/05/21 0%
49 b CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 1dia jue 20/05/21 jue 20/05/21 51 0%
50 b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1dia lun 17/05/21lun 17/05/21 47 ‘* 0% T
51 b ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 3 dias lun 17/05/21 mié 19/05/2:50CC P - 09
52 - REVOQUES Y ENLUCIDOS 1dia vie 21/05/21vie 21/05/21 0%
53 b TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5 MUROS INTERIORES, E=1.51 dia vie 21/05/21 vie 21/05/21 49 ‘* 0%
54 b PISO DE CEMENTO PULIDO 1dia vie 21/05/21 vie 21/05/21 53CC P 0%-
55 VALVULAS Y ACCESORIOS 1dia lun 24/05/211un 24/05/21 fl 0%
56 b SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE. 1dia lun 24/05/21 lun 24/05/21 54 e 0%
57 - CARPINTERIA METALICA 1dia lun 24/05/211un 24/05/21 ‘ =1 0%
58 b SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60Mx0.60Mx1/8" 1 dia lun 24/05/21 lun 24/05/21 56CC P 0%
59 - HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 4 dias mar 25/05/2 vie 28/05/21 0%
60 - OBRAS PRELIMINARES 1dia mar 25/05/2 mar 25/05/2 0%
61 b TRAZO Y REPLANTEO INICAL 1dia mar 25/05/2:mar 25/05/2:58 - 0%
62 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 dias mié 26/05/2:jue 27/05/21 0%
63 b EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1dia mié 26/05/21mié 26/05/2:61 ‘* 0%
64 b RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 dia mié 26/05/21mié 26/05/2:63CC P 0%
65 b ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1dia jue 27/05/21 jue 27/05/21 64 - 0%
66 - VALVULAS Y ACCESORIOS 1dia vie 28/05/21vie 28/05/21 0%
67 b SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO HIERRO DUC11 dia vie 28/05/21 vie 28/05/21 65 —0%-
68 - MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EXIST7 dias lun 31/05/21mar 08/06/2 0%
69 - OBRAS PRELIMINARES 2 dias lun 31/05/21mar 01/06/2 0%
70 b TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA 2 dias lun 31/05/21 mar 01/06/2:67 - 0%
71 - RENOVACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON CERRADURA MA(5 dias mié 02/06/2;mar 08/06/2 H 0%
72 b SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA C/CER 4 dias mié 02/06/21lun 07/06/21 70 - 0%
73 b ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1dia mar 08/06/2:mar 08/06/2:72 -~ 0%
74 - INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE 15 dias mié 09/06/2;mar 29/06/2 I 1 0%
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75 - OBRAS PRELIMINARES 7 dias mié 09/06/2:jue 17/06/21 1 0%
76 b, TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA 3 dias mié 09/06/21vie 11/06/21 73 b %¢
77 b, DESMONTAJE DE BATERIA SIMPLE EN CONEXIONES DOMICILIARIA DE AG 2 dias lun 14/06/21 mar 15/06/2:76 LO%
78 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399.002:22 dias mié 16/06/21jue 17/06/2177 "0%
79 MEDIDOR DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE 8 dias vie 18/06/21 mar 29/06/2 i 1 0%
80 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXI4 dias vie 18/06/21 mié 23/06/2:78 lO%
81 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIAR4 dias jue 24/06/21 mar 29/06/2:80 "0%
82 L) INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 11 dias mié 30/06/2:mié 14/07/2: I 1 0%
83 - OBRAS PRELIMINARES 1dia mié 30/06/2:mié 30/06/2: %I 0%
84 b, TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA 1dia mié 30/06/21mié 30/06/2:81 - 0%
85 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 dias jue 01/07/21vie 09/07/21 % 0%
86 b, EXCAVACION ZANJA (S/EXP.) P/TUB. TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMIC 3 dias jue 01/07/21 lun 05/07/21 84 lO%
87 b, REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIAI1 dia mar 06/07/2:mar 06/07/2:86 ‘* 0%
88 A CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO ARENA GRUESA E=0.10M A=0.41 dia mar 06/07/2:mar 06/07/2:87CC P LO%
89 b, PRIMER RELLENO APISONADO EN ZANJA (PULSO) A=0.40M C/MAT. PRES 2 dias mié 07/07/21jue 08/07/21 88 - 0%
90 b, SEGUNDO RELLENO COMPACTADO EN ZANJA ESCALONADO A=0.40M, H 1 dia vie 09/07/21 vie 09/07/21 89 ‘* 0%
91 b, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1dia vie 09/07/21 vie 09/07/21 90CC Pr0%-
92 - TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA 3 dias lun 12/07/21mié 14/07/2; %I 0%
93 b, ABRAZADERA P/MATRIZ DN 90MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC 1dia lun 12/07/211un 12/07/21 91 ‘* 0%
94 A ABRAZADERA P/MATRIZ DN 63MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC 1dia lun 12/07/21lun 12/07/21 93CC ‘? 0%
95 A SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION 1 dia lun 12/07/21lun 12/07/21 94CC ‘? 0%
96 A SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXI1 dia lun 12/07/21lun 12/07/21 95CC ‘? 0%
97 A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15MM INC 2 dias lun 12/07/21 mar 13/07/2:96CC ‘? 0%
98 A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP DN 90MM PARA FOR 2 dias lun 12/07/21 mar 13/07/2:97CC ‘? 0%
99 A SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA'Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 A 211 dia lun 12/07/21lun 12/07/21 98CC ‘? 0%
100 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIAR1 dia lun 12/07/21lun 12/07/21 99CC ‘? 0%
101 b, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 DE 0.80m x 0.6/1 dia lun 12/07/21 lun 12/07/21 100CC P 0%
102 b, PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE DN 15mm. 2 dias mar 13/07/2:mié 14/07/2:101 ‘* - 0%
103 b, PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE '1 dia mar 13/07/2:mar 13/07/2:102CC P 09
104 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION 5 dias jue 15/07/21mié 21/07/2: 0%
105 b, ACCESORIOS PARA INGRESO DE AGUA AL TANQUE DE SOLUCION MADRE 1 dia jue 15/07/21 jue 15/07/21 102 lO%
106 b, ACCESORIOS PARA INGRESO A BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA 1dia vie 16/07/21 vie 16/07/21 105 %L
107 b, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DOSIFICADORA DE CLORO TIPO [1 dia lun 19/07/211un 19/07/21 106 - 0%
108 b, ACCESORIOS PARA LA CONEXION ENTRE LA BOMBA ELECTRICA DOSIFICAD(2 dias mar 20/07/2:mié 21/07/2:107 "0%
109 - VARIOS 60 dias mié 05/05/2:mar 27/07/2 1 0%
110 b, FLETE INTERPROVINCIAL Y URBANO 60 dias mié 05/05/21mar 27/07/2:25CC » l 0%
111 b, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACION 2 dias jue 22/07/21 vie 23/07/21 108 0%
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