
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

2  OBRAS GENERALES 60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

3  OBRAS PROVISIONALES 60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m 1 día mié 05/05/21mié 05/05/21

5  OFICINA, ALMACEN Y GUARDERIA 60 días mié 05/05/21mar 27/07/214CC

6  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA60 días mié 05/05/21mar 27/07/215CC

7  SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (BAÑO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR60 días mié 05/05/21mar 27/07/216CC

8  SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

9  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO1 día mié 05/05/21mié 05/05/217CC

10  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 60 días mié 05/05/21mar 27/07/219CC

11  CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA 1 día mié 05/05/21mié 05/05/2110CC

12  CONO FIBRA DE VIDRIO FOSF P/DESV TRANSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA)1 día mié 05/05/21mié 05/05/2111CC

13  PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

14  ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

15  ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-191 día mié 05/05/21mié 05/05/2112CC

16  LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2115CC

17  EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2116CC

18  LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2117CC

19  SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA60 días mié 05/05/21mar 27/07/2118CC

20  MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2119CC

21  MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2120CC

22  VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-1960 días mié 05/05/21mar 27/07/2121CC

23  EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

24  EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2122CC

25  PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2124CC

26  VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA 4 días mié 05/05/21lun 10/05/21

27  OBRAS PRELIMINARES 1 día mié 05/05/21mié 05/05/21

28  TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/VALVULAS 1 día mié 05/05/21mié 05/05/2125CC

29  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días mié 05/05/21jue 06/05/21

30  EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1 día mié 05/05/21mié 05/05/2128CC

31  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 día jue 06/05/21 jue 06/05/21 30

32  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1 día jue 06/05/21 jue 06/05/21 31CC

33  VALVULAS Y ACCESORIOS 2 días vie 07/05/21 lun 10/05/21

34  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX C/EMBONE A PVC DN 63MM2 días vie 07/05/21 lun 10/05/21 32

35  VALVULA DE AIRE 10 días mar 11/05/21lun 24/05/21

36  OBRAS PRELIMINARES 1 día mar 11/05/21mar 11/05/21

37  TRAZO Y REPLANTEO INICAL 1 día mar 11/05/21mar 11/05/2134

38  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días mar 11/05/21mié 12/05/21

39  EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1 día mar 11/05/21mar 11/05/2137CC

40  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 día mié 12/05/21mié 12/05/2139

41  FILTRO DE GRAVA 1 día mié 12/05/21mié 12/05/2140CC

42  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1 día mié 12/05/21mié 12/05/2141CC

43  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días jue 13/05/21vie 14/05/21

44  CONCRETO PARA SOLADOf'c=100 kg/cm2, E=0.05M 1 día jue 13/05/21 jue 13/05/21 42

45  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADO DE CONCRETO 1 día jue 13/05/21 jue 13/05/21 44CC

46  DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 1 día vie 14/05/21 vie 14/05/21 45CC

47  EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día vie 14/05/21 vie 14/05/21 46CC

48  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días lun 17/05/21jue 20/05/21

49  CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 1 día jue 20/05/21 jue 20/05/21 51

50  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día lun 17/05/21 lun 17/05/21 47

51  ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 3 días lun 17/05/21 mié 19/05/2150CC

52  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día vie 21/05/21 vie 21/05/21

53  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:5 MUROS INTERIORES, E=1.5cm1 día vie 21/05/21 vie 21/05/21 49

54  PISO DE CEMENTO PULIDO 1 día vie 21/05/21 vie 21/05/21 53CC

55  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día lun 24/05/21lun 24/05/21

56  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE. 1 día lun 24/05/21 lun 24/05/21 54

57  CARPINTERIA METALICA 1 día lun 24/05/21lun 24/05/21

58  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60Mx0.60Mx1/8" 1 día lun 24/05/21 lun 24/05/21 56CC

59  HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 4 días mar 25/05/21vie 28/05/21

60  OBRAS PRELIMINARES 1 día mar 25/05/21mar 25/05/21

61  TRAZO Y REPLANTEO INICAL 1 día mar 25/05/21mar 25/05/2158

62  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días mié 26/05/21jue 27/05/21

63  EXCAVACION (PULSO) EN T-ROCOSO 1 día mié 26/05/21mié 26/05/2161

64  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 día mié 26/05/21mié 26/05/2163CC

65  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1 día jue 27/05/21 jue 27/05/21 64

66  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día vie 28/05/21 vie 28/05/21

67  SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO HIERRO DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO NTP 350.102:20011 día vie 28/05/21 vie 28/05/21 65

68  MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.7 días lun 31/05/21mar 08/06/21

69  OBRAS PRELIMINARES 2 días lun 31/05/21mar 01/06/21

70  TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXION DOMICILIARIA 2 días lun 31/05/21 mar 01/06/2167

71  RENOVACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON CERRADURA MAGNETICA5 días mié 02/06/21mar 08/06/21

72  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA C/CERRADURA MAGNETICA P/CAJAS DE AGUA4 días mié 02/06/21lun 07/06/21 70

73  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1 día mar 08/06/21mar 08/06/2172

74  INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE 15 días mié 09/06/21mar 29/06/21
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75  OBRAS PRELIMINARES 7 días mié 09/06/21jue 17/06/21

76  TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 3 días mié 09/06/21vie 11/06/21 73

77  DESMONTAJE DE BATERIA SIMPLE EN CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA - PVC DN1/2"2 días lun 14/06/21 mar 15/06/2176

78  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399.002:2015 DN 15MM P/CORTE TEMPORAL DEL SERVICIO.2 días mié 16/06/21jue 17/06/21 77

79  MEDIDOR DE AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE 8 días vie 18/06/21 mar 29/06/21

80  SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXIÓN DE AGUA DN 15MM4 días vie 18/06/21 mié 23/06/2178

81  SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 15MM4 días jue 24/06/21 mar 29/06/2180

82  INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 11 días mié 30/06/21mié 14/07/21

83  OBRAS PRELIMINARES 1 día mié 30/06/21mié 30/06/21

84  TRAZO Y REPLANTEO INICAL P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 1 día mié 30/06/21mié 30/06/2181

85  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días jue 01/07/21vie 09/07/21

86  EXCAVACION ZANJA (S/EXP.) P/TUB. TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA H=0.80m PROMED.3 días jue 01/07/21 lun 05/07/21 84

87  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA, PARA TODA PROFUNDIDAD.1 día mar 06/07/21mar 06/07/2186

88  CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO ARENA GRUESA E=0.10M A=0.40M1 día mar 06/07/21mar 06/07/2187CC

89  PRIMER RELLENO APISONADO EN ZANJA (PULSO) A=0.40M C/MAT. PRESTAMO ARENA GRUESA HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO.2 días mié 07/07/21jue 08/07/21 88

90  SEGUNDO RELLENO COMPACTADO EN ZANJA ESCALONADO A=0.40M, Hprom=1.00M C/MAT. PROPIO SELECCIONADO.1 día vie 09/07/21 vie 09/07/21 89

91  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10km 1 día vie 09/07/21 vie 09/07/21 90CC

92  TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA 3 días lun 12/07/21mié 14/07/21

93  ABRAZADERA P/MATRIZ DN 90MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC 1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 91

94  ABRAZADERA P/MATRIZ DN 63MM C/SALIDA 15MM (1/2") PVC 1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 93CC

95  SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION DE AGUA DN 15MM1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 94CC

96  SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION DE AGUA DN 15MM1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 95CC

97  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15MM INCL. ELEMENTO DE UNION + 2%DESP.2 días lun 12/07/21 mar 13/07/2196CC

98  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP DN 90MM PARA FORRO DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.2 días lun 12/07/21 mar 13/07/2197CC

99  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 A 20 MM EN TERRENO NORMAL1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 98CC

100  SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DN 15MM1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 99CC

101  CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 DE 0.80m x 0.60m x 0.10m1 día lun 12/07/21 lun 12/07/21 100CC

102  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE DN 15mm. 2 días mar 13/07/21mié 14/07/21101

103  PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)1 día mar 13/07/21mar 13/07/21102CC

104  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION 5 días jue 15/07/21mié 21/07/21

105  ACCESORIOS PARA INGRESO DE AGUA AL TANQUE DE SOLUCION MADRE 1 día jue 15/07/21 jue 15/07/21 102

106  ACCESORIOS PARA INGRESO A BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA 1 día vie 16/07/21 vie 16/07/21 105

107  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DOSIFICADORA DE CLORO TIPO DIAFRAGMA1 día lun 19/07/21 lun 19/07/21 106

108  ACCESORIOS PARA LA CONEXION ENTRE LA BOMBA ELECTRICA DOSIFICADORA Y LINEA DE IMPULSION2 días mar 20/07/21mié 21/07/21107

109  VARIOS 60 días mié 05/05/21mar 27/07/21

110  FLETE INTERPROVINCIAL Y URBANO 60 días mié 05/05/21mar 27/07/2125CC

111  SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACION 2 días jue 22/07/21 vie 23/07/21 108
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