“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: “RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE
BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA DEL
DISTRITO DE CERRO AZUL, CANETE - LIMA” META 2: DE LA
PROGRESIVA 0+060 HASTA 0+120.

Referencia: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas de Control Interno
para el Area de Obras Publicas (R.C. N° 072-98-CG), Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 084-2004-PCM) vy sus
correspondientes ampliaciones y modificaciones.

. NORMAS GENERALES

Se establecen las siguientes normas generales, consideradas para su aplicacion en todas
las partidas:

1.1 DE LA PROGRAMACION
1.1.1 Cronograma de Ejecucion

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama
PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que
desarrollara y el personal que intervendra con indicacion del tiempo de su
participacion. Los diagramas serdn los mas detallados posibles, tendran
estrecha relacién con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista.

1.2 DEL PERSONAL
1.2.1 Organigrama del Contratista

El Contratista presentara a la Supervision un Organigrama de todo nivel y
debera comunicar a la Supervision de cualquier cambio en el mismo.

Este organigrama debera contener Nombres y calificaciones del o de los
representantes calificados y habilitados para resolver cuestiones técnicas y
administrativas relativas a la ejecucion de la obra.

1.2.2 Desempefio del Personal
El trabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idéneo,
especializado, de nuamero suficiente y debidamente calificado para llevarlo a
cabo de acuerdo con los documentos contractuales.
El Contratista cuidara, particularmente, del mejor entendimiento con personas o
firmas que colaboren en la ejecucion de la Obra, de manera de tomar las
medidas necesarias para evitar obligaciones y responsabilidades mal definidas.

1.3 DE LA EJECUCION
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1.3.1 Ejecucién de los trabajos

Toda la Obra objeto del Contrato sera ejecutada de la manera prescrita en los
documentos contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus
directivas de la Supervision.

El Contratista no podré efectuar ningin cambio, modificacién o reduccion en la
extension de la obra contratada sin expresa autorizacion escrita de la
Supervision.

1.3.2 Herramientas y Equipos de Construccion

El Contratista empleard instalaciones y maquinaria de acuerdo con los
requerimientos de la misma, para la ejecucion eficiente y expedita de la obra, y
para el cumplimiento de los plazos pactados.

Los equipos no deberan exceder su vida util, ni emanar humos contaminantes,
debiendo estar en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener
alguna condicién insegura, que represente un peligro potencial, la Supervision
podré pedir su retiro y reemplazo inmediato de las instalaciones de la obra.
Todo equipo mecanico automotor, deberan contar necesariamente con extintor
adecuado, debidamente cargado y vigente.

1.3.3 Materiales y Suministros de Construccioén

El Contratista serd responsable por el almacenamiento y protecciéon de los
materiales y equipos de obra, desde que son entregados en obra hasta la
recepcion final. Si un material es entregado con la conformidad y aprobacion de
la Supervision pero si por una inadecuada manipulacién o almacenamiento
perdiera sus caracteristicas originales, debera ser reemplazado inmediatamente
por el Contratista.

Los materiales se apilaran hasta la altura recomendada por el fabricante.

Durante la disposicién de materiales en el area de almacenamiento se deber&a
prever no colocar las pinturas lejos de combustibles u otros materiales
inflamables.

El Contratista notificara por escrito al Supervisor con suficiente anticipacion la
fecha en la que tiene la intencién de comenzar la fabricacién y/o preparacion de
los materiales especificamente manufacturados o preparados, para uso 0 como
parte de la construccion permanente. Tal aviso debe contener una solicitud para
inspeccion, la fecha de comienzo, La fecha esperada de la fabricaciébn o
preparacion de materiales.

En virtud de la recepcion de tal aviso, el Supervisor haré los arreglos necesarios
para tener un representante durante la manufactura, en todas las oportunidades
como sea necesario para inspeccionar el material, o notificara al Contratista que
la inspeccién debera ser hecha en un lugar diferente al lugar de la manufactura,
o notificara al Contratista que la inspeccion no serd hecha por haberse
renunciado a ella.

Ningun material, cuyas muestras se hayan solicitado, debera emplearse en la
obra hasta que se les haya dado la aprobacion escrita por el Supervisor.
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Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el
Contratista debera notificar al Supervisor, siendo este el Unico encargado de
aceptar o rechazar la provisién completa o parcial de aquello que no cumpla con
las especificaciones técnicas indicadas.

Sobre los materiales, equipos y métodos de construccion, deberan regirse
estrictamente por las Especificaciones Técnicas y de ninguna manera seran de
calidad inferior a lo especificado. La Supervision podra rechazar los materiales o
equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o
requerida.

Todos los materiales particulados (gravas, arenas, etc.), transportados hasta el
lugar de la obra, deberan estar protegidos con una lona, humedecidos
adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que éstas no se
caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal desenvolvimiento del
trafico.

No se aprobara ningun fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de
buena reputacion y tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del
Supervisor, deberan traer evidencias de que han fabricado productos similares a
los que han sido especificados, debiendo proponerse previamente el nombre de
los fabricantes del suministro de materiales, equipos, u otras herramientas, al
Supervisor para su aprobacion.

1.3.4 Rechazos

Si en cualquier momento anterior a la Aceptacion Provisional, la Supervisiéon
encontrase que, a su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material
empleado por el Contratista, es 0 son defectuosos o estan en desacuerdo con
los documentos contractuales, avisara al Contratista para que éste disponga de
la parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o
reparacion.

El Contratista, en el mas breve lapso y a su costo, debera subsanar las
deficiencias. Todas las piezas o partes de reemplazo deberan cumplir con las
prescripciones de garantia y estar conformes con los documentos contractuales.

En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la
Entidad podra efectuar la labor que debi6 realizar el Contratista cargando los
costos correspondientes a este Ultimo.

1.3.5 Proteccion del Medio Ambiente

El Contratista preservara y protegera toda la vegetacion tal como arboles,
arbustos y hierbas, que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que,
en opinion de la Supervision, no obstaculice la ejecucién de los trabajos.

El Contratista tomara medidas contra el corte y destrucciébn que cause su
personal y contra los dafios que produzcan los excesos o descuidos en las
operaciones del equipo de construccion y la acumulacién de materiales.

El Contratista estara obligado a restaurar, completamente a su costo, la
vegetacion que su personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o
dafiado innecesariamente o por negligencia.
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1.3.6 Vigilancia, y proteccion de la Obra

El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones,
equipos, magquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de
cualquier naturaleza, asi como también toda la obra ejecutada, hasta su
recepcion, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna del area de
construccion.

Los requerimientos hechos por la Supervision al Contratista acerca de la
proteccion adecuada que haya que darse a un determinado equipo o material,
deberan ser atendidos.

Si, de acuerdo con las instrucciones de la Supervision, las instalaciones,
equipos, magquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos
mencionados no son protegidos adecuadamente por el Contratista, El
Propietario tendra derecho a hacerlo, cargando el correspondiente costo al
Contratista.

1.3.7 Seguridad

El Contratista deberé brindar a todo el personal de obra uniforme de trabajo y
casco de seguridad tipo jockey de colores segin categoria, zapatos de
seguridad, botas impermeables de jebe para trabajos en zonas humedas, y
demas implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la
Supervisién verificar su correcta implementacién e impedira el ingreso a obra del
personal que no cumpla con lo referido.

El Contratista presentard a la Supervision la codificacion de cascos por colores
segun la categoria de cada trabajador y ademas, se deberan tener en almacén
cascos adicionales para visitantes, que deberan ser de color blanco con la
rotulacion “Visitante” en la parte frontal.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los
trabajadores deberan usar tapones protectores de oido. Se reconoce de manera
practica un nivel mayo de 80db cunado una persona deja de escuchar su propia
voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y
respiradores contra el polvo, o se deberdn humedecerse para evitar que se
levante el polvo.

El Contratista debera mantener en obra un botiquin portatil, que debera
contener como minimo lo siguiente: 02 paquetes de guantes quirdrgicos, 01
frasco de yodopovidona 120 ml (solucién antiséptica), 01 frasco de agua
oxigenada de 120 ml, 01 frasco de alcohol de 250 ml, 05 paquetes de gasas
esterilizadas de 10cm x 10cm, 08 paquetes de apésitos, 01 rollo de esparadrapo
de 5cm x 4.5 m, 02 rollos de venda elastica de 3” x 5 yardas, 02 rollos de venda
elastica de 4” x 5 yardas, 01 paquete de algodon de 100gr, 01

venda triangular, 10 paletas baja lenguas (para entablillado de dedos), 01 frasco
de solucién de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 It (para lavado de heridas), 02
paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras), 02 frascos de colirio de 10ml,
01 tijera punta roma, 01 pinza, 01 frazada.

Se deberéa colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un
listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de
emergencia, bomberos, asi mismo se indicard el centro de asistencia mas
cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera.
Se exigira que el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado,

4
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

tales como lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra
polvo, etcétera, segun corresponda.

Se colocara aviso de no fumar en lugares visibles de la obra.

El area de trabajo deberd, siempre, estar libre de todo elemento punzante
(clavos, alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u
otros que puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo se deberan
eliminar los conductores de tensién, proteger las instalaciones publicas
existentes: agua, desagle, etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el
Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100
trabajadores sera el Ingeniero Presidente y un representante de los
trabajadores.

1.3.8 Limpieza

El Contratista deberd mantener en todo momento, el area de la construccion,
incluyendo los locales de almacenamiento usados por él, libres de toda
acumulacién de desperdicios o basura. Antes de la Recepcién de la Obra
deberd retirar todas las herramientas, equipos, provisiones y materiales de su
propiedad, de modo que deje la obra y el area de construccion en condiciones
de aspecto y limpieza satisfactorios.

Se deberan habilitar zonas especificas sefialadas y/o recipiente adecuados
debidamente rotulados para la disposicion de desperdicios.

1.4 DE LA SUPERVISION
1.4.1 Obligaciones del Contratista

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervisién con la
debida y necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y
de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los
documentos contractuales.

1.4.2 Facilidades de Inspeccion

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la
obra, en todo tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el
Contratista deberéa prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra
y su inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material
necesario para la inspeccion y supervigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y
referencias necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de
gue dispone, a fin de que la supervision se efectie en la forma mas
satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, deberd obligatoriamente
indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse
los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los
mismos.
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e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido
sido autorizados por la Supervision, NO SERAN RECONOCIDOS para
efecto de pago.

01.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m. UNA CARA
a. Descripcion de los Trabajos

Comprende la confeccion, materiales e instalacion de un panel informativo de
obra, de dimensiones de 3.60m x 2.40m de una cara, con disefio proporcionado
por la ENTIDAD.

El marco y los parantes seran de madera, empotrados en blogues de concreto
de f'c= 100 Kg/cm2 + 25% PM.

La ubicacién sera designada por el SUPERVISOR y/o Inspector al inicio de la
obra en coordinacion con la ENTIDAD.

Banner impreso de 13 onzas de dimensiones 3.60m x 2.40m, con calidad de
impresion minima full color de 600D PI (puntos por pulgada) y con solventes de
garantia minima de tres (3) afios. Los traslapes en la impresion del banner
deberan tener un minimo de treinta centimetros (30cm).

La madera sera capirona cuyo contenido de humedad garantice que esta
mantendrd sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las
longitudes de los parantes porque no se permitira traslapes.

Concreto ciclépeo f¢c=100 kg/cm2 + 25% PM., compuesto por cemento
Portland Normal Tipo | ASTM-C150, tamafio maximo de agregado de 2", arena
y grava que cumplan ASTM-C33, agua que cumpla NTP 339.088.

b. Método de Construccioén

Se construira de un bastidor (marco) de madera capirona, conformado por
listones de 4” x 2” con cuatro (4) parantes verticales de 4” x 4”7, segun
dimensiones y detalles indicados en los planos.

Los parantes estaran anclados en bloques de concreto ciclopeo f'c=100 kg/cm2
+ 25% PM vy la parte empotrada de cada parante tendra un minimo de doce (12)
clavos de 4” para mejorar el anclaje al concreto segun lo indicado en los planos.
Verificar que el detalle de los empalmes y uniones, deben tener cada una de
dos a cuatro clavos de 4” 0 6”. Las uniones deberan ser previamente encolada
antes de clavado. Se deberd evitar el riesgo de fisuracion de la madera en el
momento de clavar.

En el bastidor se colocara el banner, al que previamente se le habra realizado
perforaciones circulares de hasta 3" de didmetro ubicados y distribuidos de
forma que no altere la presentacion de banner, siendo el objetivo principal
permitir el paso del viento.

El contenido de panel sera determinado por la ENTIDAD.
Cada banner sera fijado al bastidor con clavos, espaciados como maximo a 70
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cm uno del otro y en las esquinas.

Para el anclaje del cartel se excavar4d hasta la profundidad y luego se
compactard con pis6n manual, debiendo comprobar la Supervisién y/o
Inspeccién la compactacién antes de aprobar el vaceado del concreto ciclépeo
con agregado maximo de 27, debiendo anclar los parantes verificando su
verticalidad y para mejorar la adherencia al concreto se revestira si es posible
con asfalto RC-250 previamente calentado y se colocardn clavos segun
indicaciones del Supervisor. ElI concreto serd preparado segun los
procedimientos indicados.

Los bloques sobresaldran del terreno un minimo de 30cm, teniendo una
terminacion en chaflan los dltimos 10cm, para lo cual debe preverse su
encofrado, solaqueo y un curado minimo de siete (7) dias de agua.

Sistema de Control

Durante la ejecucién de los trabajos, la SUPERVISION efectuara los siguientes
controles:

El plazo maximo de colocacién del panel de obra a partir de la fecha de entrega
del terreno, sera seis (6) dias. De no cumplirse, la entidad procedera a
instalarlo a costo del EJECUTOR, siendo deducido en la valorizacion
correspondiente.

En el banner se verificara la calidad de impresion y de materiales, dimensiones,
traslapes, perforaciones, contenido y colores con solventes de garantia minima
de tres (3) aflos de conservacion del color. Para cumplir este requisito el
fabricante debera entregar certificado de garantia, en el cual se debera
consignar el nombre del fabricante del panel, N° de RUC, direccion, la calidad
de impresion (minimo 600 x 600 DPI), el material (banner de 13 onzas) y
garantia sobre el color minimo de 3 afios (solventes) para elementos expuestos
a condiciones ambientales. Debera ser firmado por su representante legal. El
cumplimiento de este requisito no exonere al Residente de Obra de su
responsabilidad sobre la calidad de banner.

La madera de los parantes debera ser seca, estar libre de perforaciones,
nudos, rajaduras, alabeos o cualquier defecto que disminuya su resistencia o
pueda ocasionarle rajaduras o grietas al momento de fabricar el panel.

Durante la construccion del bastidor con los parantes se verificara que cada
unién este perfectamente estable, y que no existan traslapes en la madera de
los parantes.

El banner deberd quedar tensado y al momento del clavado no presentara
desgarros de ningun tipo.

Se debera verificar el concreto posicionamiento, estabilidad, verticalidad y
mantenimiento del panel de obra, hasta la recepcion de obra, siendo
responsabilidad del EJECUTOR.

c. Método de Medicion
La medicion de esta partida se realizara por Unidad (Unid) de panel

debidamente fabricado e instalado de acuerdo a estas especificaciones,
aceptado y aprobado por la SUPERVISION.
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d. Formade Pago

El pago se efectuaré al precio unitario de acuerdo al andlisis de costo unitario.
Se entiende que el precio indicado constituye la compensacion total por toda la
mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para
la ejecucion del trabajo.

01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ALMACEN Y CASETA DE
GUARDIANIA (UND)

a. Descripcion de los Trabajos

Por tratarse de una Obra ubicada en el intercambio vial de la Panamericana
Sur, el EJECUTOR debera alquilar un ambiente propicio para utilizar como
parqueo de las maquinas, equipos y herramientas a utilizar en la obra, asi
también como almacén de materiales, debiendo contar dicho ambiente con las
instalaciones eléctricas y servicios béasicos. Dicho local estara ubicado en un
lugar cerca al area de la obra.

b. Método de Construccién
No se aplica.

c. Método de Medicion

La medicion de esta partida se realizard por Unidad (Und), los ambientes y/o
posibles construcciones deberan estar debidamente acondicionados o
construido de acuerdo a estas especificaciones y aceptado y aprobado por la
SUPERVISION. Este precio sera la compensacion total por todo concepto que
involucre la ejecucion de esta Partida, incluyendo los servicios de agua, luz y
desagtie, durante el plazo de ejecucion de la obra.

d. Método de Pago

El pago de estos trabajos se hard en forma mensual, de acuerdo a los precios
unitarios definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la
SUPERVISION.

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (UND)
a. Descripcién de los Trabajos

Se considerara dentro de los alcances de esta partida las actividades
necesarias para movilizar y desmovilizar los equipos y maquinarias a la obra,
todos los elementos necesarios de equipos y herramientas, dentro de los
plazos estipulados para iniciar todos los procesos constructivos a fin dar
cumplimiento al programa de avance de obra; dentro de esta partida se incluye
el retiro de equipos una vez finalizados los trabajos necesario para tener en
obra los equipos que se requieren para el cumplimiento del programa de
avance; para ello debera preparar la movilizacion del mismo, a fin de que llegue
en la fecha prevista en el calendario de utilizacion del equipos y herramientas y
en perfectas condiciones de operatividad.

El sistema de movilizacion y desmovilizacion debe ser tal que no cause dafio a
las vias, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo responsabilidad y costo
de la partida.
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Se incluyen las siguientes prestaciones:

Costos de transporte de todos los equipos y herramientas requeridos para
la obra.

Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella.
Desplazamiento intermedio de los equipos y maquinarias en la ejecucion de
la obra.

b. Método de Construccioén
No se aplica.

Sistema de Control

El SUPERVISOR debera inspeccionar y aprobar las maquinarias y equipos que
se trasladaran a obra, verificando se encuentre en buenas condiciones y
debiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la funcién a cumplir,
teniendo en cuenta que cumplan con las caracteristicas y rendimientos minimos
exigidos en el Expediente.

Todos los equipos deberan contar necesariamente con extintor del polvo
quimico seco ABC, con la capacidad adecuada, debidamente cargado.

Las operaciones de carga de combustible y mantenimiento de equipos seran
programadas fuera de las horas de trabajo.

Cada equipo sera accionado Unicamente por el operador asignado. En
ningun caso podra permanecer sobre la maquina personal alguno, aun este
asignado como ayudante del operador del equipo.

Los equipos que circulen en zonas urbanas e interurbanas, deberan estar
equipados con las luces reglamentarias, y en los casos sea necesario, sera
escoltado con vehiculos auxiliares.

Los equipos contaran con instrumentos de sefalizacion, alarmas e
iluminacibn adecuada que permitan ubicarlos rapidamente durante sus
operaciones.

Los equipos no deberan producir mas de 500 ppm de Monoxido de Carbono
(CO).

Durante la movilizacién de los equipos en obra, se deberd contar con
personal entrenado para dirigir las operaciones de movilizacion y trafico
provisto de dos paletas de 30 cm color rojo y verde y con chaleco reflectivo.

c. Método de Medicion

La mediciobn de esta partida se realizard contabilizando los equipos y
desplazados a obra, siendo su unidad de medida en forma de Unidad (Und) de
los equipos trasladados y aprobados por el SUPERVISOR.

d. Formade Pago

El pago se hara el 50% del monto ofertado por esta partida, y se hara efectivo
en forma gradual cuando el total del equipo minimo se encuentre disponible y
operativo en la obra. El 50% restante pagara al concluir la obra cuando los
equipos sean retirados de la Obra o al término de los trabajos, con la debida
autorizacion del SUPERVISOR.
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01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO (M2)
a. Descripcién

El trazo consiste en llevar al terreno los ejes y estacas de nivelacion establecidos
en los planos adecuadamente. El replanteo consiste en la ubicacién e
identificacion de todos los elementos que se detallan en los planos durante el
proceso de construccion.

En general el contratista no deberd escatimar esfuerzos para obtener la mayor
informacion topografica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en
cuanto se proceda a la medicion.

Las lineas de medicion, puntos y cotas requeridas, seran fijados por el
Contratista. Los puntos de medicion perdidos y que se consideren necesarios,
deberan ser reubicados correctamente a costo del Contratista.

Los puntos de medicion deberan ser durables y protegidos en forma adecuada
durante el transcurso de los trabajos de construccion.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

El Contratista marcard los puntos de replanteo, en una forma adecuada que
permita el control por parte del Supervisor, quedando establecido que el El El
El Contratista es enteramente responsable por la colocacién, el
mantenimiento y la medicién de estos puntos.

El Contratista encargara los trabajos topograficos, sélo a personas que por
su experiencia, tengan la calificacion y los conocimientos necesarios para
una ejecuciéon apropiada de los trabajos a realizar.

El Contratista debera mantener suficiente nimero de instrumentos para la
nivelacion y levantamientos topograficos, en, o cerca del terreno durante los
trabajos, para, las labores de replanteo, los mismos que, previo al trabajo
deberan ser comprobados y verificados su calibracion.

El Contratista debera asistir al Supervisor en cualquier momento en el control
de puntos de los ejes o alineamientos de las estructuras componentes del
Proyecto.

El Contratista deberd entregar a la supervision el plano de replanteo final,
con las modificaciones que pudiesen haberse generado durante el replanteo
del trazo de la obra por causas necesarias.

b. Procedimiento constructivo

El Contratista deberé replantear los ejes del proyecto en el terreno estacando
como maximo cada 10 m, en los extremos y en todos los puntos que sean
necesarios de acuerdo a las obras comprendidas dentro del proyecto.

Los puntos seran debidamente monumentados con el objeto de poder replantear
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la obra en cualguier momento, debiendo materializarse sobre el terreno en forma
segura y permanente, mediante cerchas, estacas o varilla de fierro en base de
concreto fijado al terreno.

De igual forma se debera monumentar el BM arbitrario que servird para controlar
los niveles del proyecto y tendra la aprobacion del Supervisor en caso que sea
necesario la intervencion del proyectista.

Las demarcaciones deberan ser exactas, precisas, claras y tanto mas seguras y
estables cuanto mas importantes sean los ejes y elementos a replantear.

c. Método de Medicion

El trazo y replanteo, sera cuantificado por el area del terreno donde se ejecute la
obra; su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) El precio unitario de esta
partida incluira todos los materiales, insumos, mano de obra con sus beneficios,
personal calificado para la medicibn con equipos e instrumentos; y demas
implementos que se requiera para ejecucion de la partida.

d. Bases de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

01.03 SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (GLOB)
a. Descripcién

Esta partida comprende todos los equipos de proteccion personal (EPP) que
deben ser utilizados por el personal de obra, para estar protegidos de los
peligros asociados a los trabajos que se realicen. Entre ellos se deben
considerar , sin llegar a ser una limitacion: casco de seguridad, gafas de acuerdo
al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (
cuero , aislantes, etc), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad ( con
puntera de acero, dieléctricos, etc), protectores de oido, respiradores, arnés de
cuerpo entero y linea de enganche, prendas de proteccion dieléctrica, chalecos,
ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.

A menudo trae problemas su utilizacion, ya que, al no ser protecciones
colectivas, dependen del trabajador, esto es, es el trabajador el que se lo ha de
poner directamente (y no quitar cuando sea necesario hacer uso del mismo). Por
lo que a veces por falta de entrega del EPI por parte de la empresa, a veces por
falta de formacion sobre como y cuando utilizarlos, y a veces, simplemente por
desidia al utilizarlos... nos encontramos con accidentes de diversa gravedad,
desde leves a mortales.

Para evitar este tipo de situaciones, existe una amplia linea de equipos de
proteccion individual (EPIs) segun el tipo de trabajo realizado y los riesgos
derivados de su exposicion.
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Para resumir los EPIs disponibles, vengo a realizar la siguiente clasificacion por
categorias de los EPIs empleados por los trabajadores:

e Cabeza

Equipos de proteccion para la cabeza; Son los equipos de proteccion mas
conocidos en obras de construcciéon, actividades en andamios, montaje e
instalacion, trabajos con riesgo a caida de objetos a distinta altura... los cascos
de seguridad no pueden faltar, dentro de esta categoria se pueden encontrar
diferentes modelos de casco (casco con pantalla para la proteccion en
soldadura, cascos para trabajos en altura, ...) o gorras de proteccion especiales
frente a radiaciones UV.

e Caray ojos

Equipos de proteccion ojos y cara; La proteccion ocular engloba diversos
mecanismos de proteccién como gafas y pantallas de proteccion frente a riesgos
mecanicos (particulas de soldadura, impacto de restos de materiales), de
radiacion (radiaciones UV o laser), riesgos quimicos (disolventes, acidos...), etc.

Oido

Equipos de proteccion para el oido; los equipos de proteccion auditiva van desde
tapones para el oido, cascos u orejeras, debido a la importancia de un buen
cuidado de esta parte tan necesaria en nuestro trabajo. Todos los protectores
auditivos deben cumplir con los valores limite de exposicion establecidos por el
Reglamento.

* Narizy boca

Equipos de proteccién respiratorios; Equipos filtrantes como mascaras,
mascarillas y boquillas de proteccibn de gases y particulas de abrasivos
industriales, limpiadores, asfaltado, pinturas, o cualquier tipo de producto
guimico que pueda inhalarse por las vias respiratorias, sin olvidarnos de los
agentes bilogicos que precisan de estos equipos de proteccion individual. Los
sistemas respiratorios portatiles o autbnomos como tubos de aire comprimido o
puro permiten disponer de una fuente de aire limpia en aquellas circunstancias
en las que hay una gran cantidad de contaminantes en el aire.

* Abdomen y tronco

Dentro de las protecciones del tronco encontramos los chalecos, chaquetas,
mandiles de proteccién de rayos X, cinturones de sujeciébn o fajas. Las
protecciones para manos y brazos estan los guantes, manoplas, manguitos, etc.

* Piernay pies

En los trabajos con riesgos de exposicion mecanicos, eléctricos, quimicos o
térmicos, los trabajadores deberan emplear equipos de proteccién para pies y
piernas, como calzado aislante de la electricidad, suelas aislantes del frio o calor,
protector del metatarso, plantillas resistentes a la perforacion, rodilleras o
empeines resistentes al corte, entre otros.

e Manos

Diferentes tipos de guantes, en diferentes grados y material, dependiendo del
trabajo y contacto que vayan a desarrollar.
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b. Método de medicidn
La unidad de medida sera global (Glb)

c. Bases de Pago

La valorizacion de ésta partida se hara global (Glob), cuyos precios unitarios se
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra,
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la partida de obra

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO (GLOB)
a. Descripcién

Esta partida comprende los equipos de proteccién colectiva que deben ser
instalados para proteger a los trabajadores y publico en general de los peligros
existentes en las diferentes areas de trabajo. Entre ellos se debe considerar o
estan constituidos basicamente por: duchas de seguridad, fuentes lavaojos,
extintores, neutralizadores y equipos para ventilacion de emergencia.

La instalacion de equipos de proteccion colectiva y el establecimiento de un
programa para su mantenimiento y utilizaciébn debe constituir una exigencia
dentro del plan de emergencia y prevencion de riesgos en la obra.

Los elementos de actuacién y proteccidon son sistemas que deben permitir una
rapida actuacién para el control de incidentes producidos en la obra, tales como
incendios y derrames, asi como para la descontaminacion de personas que
hayan sufrido una proyeccion, salpicadura o quemaduras. Su numero y
ubicacién estan, relacionados con la distribucién, los productos manipulados y
almacenados y las operaciones que se lleven a cabo en el proyecto. Desde el
punto de vista practico, deben hallarse ubicados en lugares en los que su
utilizacion implique un minimo desplazamiento desde el conjunto de puestos de
trabajo en los que exista el factor de riesgo que desencadene la necesidad de su
utilizacion.

Elementos de actuacion y proteccion. Caracteristicas:
* Duchas de seguridad

Constituyen el sistema de emergencia mas habitual para casos de proyecciones
con riesgo de quemaduras e incluso si se prende fuego en la ropa.

La ducha debera proporcionar un caudal de agua suficiente para empapar el
sujeto completa e inmediatamente. El agua suministrada debe ser potable,
procurando que no esté fria (preferiblemente entre 20 y 35° C) para evitar el
riesgo que supone enfriar a una persona quemada en estado de shock y también
gue la poca aceptacién del agua fria cause una eliminacion insuficiente del
contaminante, al acortar el periodo de ducha. Asimismo, es conveniente que
disponga de desaguie (facilita enormemente su mantenimiento).
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* Fuentes lavaojos

Es un sistema que debe permitir la descontaminacion rapida y eficaz de los ojos
y que estd constituido basicamente por dos rociadores o boquillas separadas
entre 10 y 20 cm capaces de proporcionar un chorro de agua potable para lavar
los ojos o la cara, una pileta, de 25 a 35 cm, provista del correspondiente
desaguie, de un sistema de fijacién al suelo o a la pared y de un accionador de
pie (pedal) o de codo.

El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presion para no
provocar dafio o dolor innecesario. Igual que se ha indicado para la ducha, el
agua debe ser potable y es recomendable que sea templada. Con las llaves de
paso del agua de la instalacion se tendran las mismas precauciones que para las
duchas de seguridad.

* Mantas ignifugas

Las mantas permiten una accion eficaz en el caso de fuegos pequefios y sobre
todo cuando se prende fuego en la ropa, como alternativa a las duchas de
seguridad. La utilizacion de la manta puede en ciertos casos evitar el
desplazamiento del sujeto en llamas, lo que ayuda a limitar el efecto y desarrollo
de éstas.

* Extintores

Si no es factible controlar los pequefios incendios que se producen en la obra y
por su ubicacién, caracteristicas, persistencia o extension, con mantas ignifugas
o textiles mojados, hay que recurrir a los extintores. Los extintores son aparatos
gue contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre el
fuego por accién de una presién interna.

Dado que existen distintos tipos de fuego, que se clasifican seglin se trate de
soélidos, liquidos, gases, 0 metales, debe decidirse en cada caso el agente
extintor adecuado: agua pulverizada o a chorro, polvo, polvo polivalente,
espuma, hidrocarburos halogenados o CO2. Ver la siguiente tabla:

Clases de fuego Agentes extintores Agua chorro Agua pulverizada
Espuma fisica

Polvo seco

Polvo polivalente

Nieve carbénica CO2

Para su uso en nuestra obra, la experiencia demuestra que los mas practicos y
universales son los de CO2, ya que, dada la presencia de instrumental eléctrico
delicado y otros agentes extintores podrian producir agresiones irreparables a
los equipos o0 nuevos focos de incendios. Debe tenerse en cuenta, ademas, que
el extintor portétil, que debe ser de facil manejo y poco peso, puede volcar,
romper o proyectar el material de vidrio que se halla en las poyatas, generando,
asimismo, nuevos focos de incendio, vertidos o reacciones imprevistas. Es
totalmente desaconsejable la utilizacion de extintores no adecuados a las
caracteristicas del material que arde, ya que pueden favorecer el desarrollo del
incendio. La utilizaciéon de extintores portatiles en los laboratorios debe valorarse
cuidadosamente, sobre todo si se trata de fuegos muy localizados que afecten
solamente a &reas reducidas de los mismos. Téngase en cuenta que, a los
inconvenientes citados, deben afiadirse los problemas de limpieza posterior.

14
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

* Equipos para ventilacién de emergencia

La ventilacibn de emergencia consiste es una instalacion que, en caso de
necesidad, genera un elevado caudal de aire de extraccibn que barre
completamente el conjunto del almacén de la obra o taller de maquinas o una
parte prefijada del mismo. Puede consistir, bien en la combinaciéon de varios
ventiladores conectados directamente al exterior y la adecuada distribucion de
las entradas de aire, bien en un accesorio de la ventilaciéon general del almacen
0 cuarto de maquinas que permita temporalmente un importante aumento en el
caudal de renovacion. Se utiliza en casos de emergencia originados por fugas de
gases o grandes vertidos de productos volatiles y permite la rapida eliminacion
del contaminante ambiental generado o mantener una atmoésfera respirable
durante el tiempo empleado en la evacuacion del laboratorio o en actuar para
reducir el foco de emision.

b. Método de medicién
La unidad de medida sera global (Glb)

c. Bases de Pago

La valorizacion de ésta partida se hara global (Glob), cuyos precios unitarios se
encuentran definidos en el presupuesto, incluyendo equipos, mano de obra,
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la partida de
obra.

01.04 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MAQUINA (M3)
a. Descripcién
Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacion, por parte del
Supervisor, de los trabajos de topografia, limpieza y demoliciones, asi como los
de remocién de especies vegetales y de instalaciones de servicios que
interfieran con los trabajos a ejecutar. EI Corte de la explanacién se debe
ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto o las
modificadas por el Supervisor. Todo sobre-corte que haga el Contratista, por
error o por conveniencia propia para la operacion de sus equipos, correrd por su
cuenta y el Supervisor podra suspenderla, si lo estima necesario, por razones
técnicas o econdmicas.

Si los suelos encontrados a nivel de subrasante estan constituidos por suelos
inestables, el Supervisor ordenara las modificaciones que corresponden, con el
fin de asegurar la estabilidad de la subrasante.

Las excavaciones laterales deben efectuarse de acuerdo con las secciones,
pendientes transversales y cotas especificadas en los planos o modificadas por
el Supervisor. Todo dafio posterior a la ejecucion de estas obras, causado por el
Contratista, debe ser subsanado por éste, sin costo alguno para la Entidad.
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Los procedimientos que utilice el Contratista deberan permitir la ejecucion de los
trabajos de ensanche o modificacion del alineamiento, evitando la contaminacion
del afirmado con materiales arcillosos, organicos o vegetales. Los materiales
excavados deberan cargarse y transportarse hasta los sitios de disposicion
aprobados por el Supervisor.

Asi mismo, el Contratista debera garantizar el transito y conservar la superficie
de rodadura existente.

Manejo del Agua Superficial

Cuando se estén efectuando los cortes, se deberd tener cuidado para que no se
presenten depresiones y hundimientos y acordonamientos de material que
afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales.

Al terminar los trabajos de corte, el Contratista deberd limpiar y conformar las
zonas laterales de la via y las de disposicion de sobrantes, de acuerdo con las
indicaciones del Supervisor.

Durante la ejecucion de la excavacion para explanaciones, el Contratista debera
mantener, sin alteracion, las referencias topograficas y marcas especiales para
limitar las areas de trabajo.

Medir los volumenes de trabajo ejecutado por el Contratista en acuerdo a la
presente especificacion.

El trabajo de corte superficial con maquina se dara por terminado y aceptado
cuando el alineamiento, el perfil, la altura y la seccién y la compactacion de la
subrasante estén de acuerdo con los planos del proyecto, estas especificaciones
y las instrucciones del Supervisor.

b. Método de Medicién

El &rea por el cual se pagara sera el nimero de metros cubicos (m3) de material
cortado, de acuerdo con las prescripciones indicadas en la presente
especificacion y las secciones transversales indicadas en los planos del Proyecto
original, verificados por la Supervision antes y después de ejecutarse el trabajo
de excavacion.

El Contratista notificara al Supervisor con la debida anticipacion el comienzo de
la medicién, para efectuar en forma conjunta la medicién de las secciones
indicadas en los planos y luego de ejecutada la partida para verificar las
secciones finales. Toda excavacion realizada mas alla de lo indicado en los
planos no sera considerada para fines de pago. La medicion no incluira seccién
alguna de material que pueda ser empleado con otros motivos que los
ordenados.

c. Bases de Pago

El area medida en la forma descrita anteriormente sera pagado al precio unitario
del contrato, por metro cubicos (M3), para la partida en mencion, entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda mano de obra,
equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar
satisfactoriamente el trabajo.
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01.04.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO (M3)
a. Descripcién

Comprende la excavacion de masas de rocas medianamente litificadas que,
debido a su cementacion y consolidacion, debe ser removido necesariamente
con equipo pesado.

Comprende, también, la excavacion de bloques con volumen individual menor de
un metro cubico (01m3), procedentes de macizos alterados o de masas
transportadas o acumuladas por accion natural y requieran ser fragmentadas.

La partida incluye remover, cargar y transportar hasta el limite de acarreo libre y
colocar en los sitios aprobados el material fragmentado de los cortes requeridos
hasta el nivel indicado para la subrasante descrito en los planos y las secciones
transversales del proyecto con la aprobacién de la Supervision.

b. Procedimiento Constructivo

Se deberd efectuar los cortes requeridos del terreno hasta el nivel indicado para
los taludes y subrasante descrito en los planos, debiendo fragmentarse el
material de roca hasta un tamafo adecuado, para luego ser almacenado
temporalmente en las zonas aprobadas por la Supervision para su eliminacién. El
Contratista no podra disponer de estos ni retirarlos para fines distintos del
Contrato sin autorizacion previa de la Supervision.

Se debera verificar la existencia de instalaciones subterraneas y en caso de
producir dafio a instalaciones de terceros, el contratista debera reparar y/o
resarcir a su costo dichos dafios.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente,
a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o
propiedades cuya destruccion o menoscabo no estén previstos en los planos, ni
sean necesarios para la ejecucién de los trabajos contratados.

Los trabajos deberan efectuarse en forma y horario tal, que produzcan la menor
molestia posible a los habitantes de las zonas préximas a la obra, de igual
manera el area a ser trabajada debera ser cercada adecuadamente para proteger
las zonas aledafias de residuos y polvo.

c. Método de Medicién

La medicion de esta partida se realizard en metros cubicos (M3), medidos en su
posicion original, siendo reconocidas Unicamente las areas requeridas para
demolicion, indicadas en el proyecto y aprobadas por la Supervision.

d. Bases de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.
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01.04.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO (M3)
a. Descripcion

Esta partida es similar a la excavacion en roca suelta a diferencia de que en esta
partida el material a remover es roca fija. Clasificacion que se aplica al material
gue debe ser removido necesariamente con equipo pesado y que requiere
opcionalmente el uso de explosivos en minimo porcentaje segun la dureza de la
roca.

La partida incluye remover, cargar y transportar hasta el limite de acarreo libre y
colocar en los sitios aprobados el material fragmentado de los cortes requeridos
hasta el nivel indicado para la subrasante y taludes, descrito en los planos y las
secciones transversales del proyecto con la aprobacion de la Supervision.

b. Procedimiento Constructivo

El trabajo se ejecutard empleando maquinarias de corte como excavadora de
orugas y retroexcavadora sobre llantas para acumulacién del material. Se
empleara personal obrero para facilitar la operacion de las maquinarias en las
fragmentaciones de roca.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente,
a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o
propiedades cuya destruccibn o menoscabo no estén previstos en los planos, ni
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.

Los trabajos deberan efectuarse en forma y horario tal, que produzcan la menor
molestia posible a los habitantes de las zonas préximas a la obra, de igual
manera el area a ser trabajada debera ser cercada adecuadamente para proteger
las zonas aledafas de residuos y polvo.

c. Método de Medicion

La medicion de esta partida se realizara en metros cubicos (M3), medidos en su
posicion original, siendo reconocidas Unicamente las &reas requeridas para
demoilicién, indicadas en el proyecto y aprobadas por la Supervision.

d. Bases de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.
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01.04.04 RELLENO COMPACTADO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN (M3)

a. Descripcién

Esta partida se refiere a la seleccién, transporte interno, disposicién,
conformacion y compactaciéon manual por capas, de los materiales autorizados
por la Supervision para la realizacién del relleno de zanjas y de excavaciones
para las estructuras adyacentes al terraplén, cuyas fundaciones e instalaciones
subterraneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas de acuerdo a los
planos y secciones transversales del proyecto y las instrucciones del Supervisor.

En los terraplenes se distinguiran tres partes o zonas constitutivas:

(a) Base, parte del terraplén que estd por debajo de la superficie original del
terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado, que se
ubica entre el terraplén y muro de contencion.

(b) Cuerpo, parte del terraplén y muro de contencion comprendida entre la base
y la corona.

(c)Corona (capa subrasante), formada por la parte superior del terraplén,
construida en un espesor de treinta centimetros salvo que los planos del
proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor diferente.

b. Materiales

Requisitos de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construccién de terraplenes deberan
provenir de las excavaciones de la explanacién, de préstamos laterales o de
fuentes aprobadas; deberan estar libres de sustancias deletéreas, de materia
organica, raices y otros elementos perjudiciales.

Su empleo debera ser autorizado por el Supervisor, quien de ninguna manera
permitira la construcciébn de terraplenes con materiales de caracteristicas
expansivas.

Si por algun motivo sélo existen en la zona, materiales expansivos, se debera
proceder a estabilizarlos antes de colocarlos en la obra. Las estabilizaciones
seran definidas previamente en el Expediente Técnico.

Los materiales que se empleen en la construccion de terraplenes deberan
cumplir los requisitos indicados en la Tabla N° 210-1.

Tabla N° 210-1

Requisitos de los Materiales

Partes del Terraplén
Base Cuerpo Corona

Tamafio maximo 150 mm 100 mm 75 mm

Condicién
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% Maximo de Piedra 30% 30%
indice de Plasticidad <11% <11% < 10%

Ademés deberan satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

* Desgaste de los Angeles : 60% max. (MTC E 207)
* Tipo de Material tA-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3

C. Equipo

El equipo empleado para la construccion de rellenos y terraplenes debera ser
compatible con los procedimientos de ejecucion adoptados y requiere
aprobacién previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y
eficiencia se ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento
de las exigencias de la presente especificacion.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la
emision de gases contaminantes y ruidos.

d. Requerimientos de Construccion
Generalidades

Los trabajos de construccién de terraplenes se deberan efectuar segun los
procedimientos descritos en esta Seccién. El procedimiento para determinar los
espesores de compactacién deberd incluir pruebas aleatorias longitudinales,
transversales y con profundidad, verificando que se cumplan con los requisitos
de compactacion en toda la profundidad propuesta.

El espesor propuesto debera ser el maximo que se utilice en obra, el cual en
ningun caso debe exceder de trescientos milimetros (300 mm).

Si los trabajos de construccion o ampliacion de terraplenes afectaren el transito
normal en la via o en sus intersecciones y cruces con otras vias, el Contratista
sera responsable de tomar las medidas para mantenerlo adecuadamente, segun
se especifica.

La secuencia de construccion de los terraplenes deberd ajustarse a las
condiciones estacionales y climaticas que imperen en la regién del proyecto.
Cuando se haya programado la construccion de las obras de arte previamente a
la elevacion del cuerpo del terraplén, no debera iniciarse la construccion de éste
antes de que las alcantarillas y muros de contencion se terminen en un tramo no
menor de quinientos metros (500 m) adelante del frente del trabajo, en cuyo caso
deberan concluirse también, en forma previa, los rellenos de proteccion que tales
obras necesiten.

Cuando se hace el vaciado de los materiales se desprende una gran cantidad de
material particulado, por lo cual se debe contar con equipos apropiados para la
proteccion del polvo al personal; ademas se tiene que evitar que gente extrafia a
las obras, se encuentren cerca en el momento que se hacen estos trabajos. Para
lo cual, se requiere un personal exclusivo para la seguridad, principalmente para
gue los nifios, no se interpongan en el empleo de la maquinaria pesada y evitar
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accidentes con consecuencias graves.

Preparacion del terreno

Antes de iniciar la construccién de cualquier terraplén, el terreno base de éste
deberd estar desbrozado y limpio, ejecutadas las demoliciones de estructuras
gue se requieran. El Supervisor determinaré los eventuales trabajos de remocién
de capa vegetal y retiro del material inadecuado, asi como el drenaje del &rea de
base, necesarios para garantizar la estabilidad del terraplén.

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberd
escarificar, conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de
compactacion definidas en la presente especificacion, en una profundidad
minima de ciento cincuenta milimetros (150 mm), aun cuando se deba construir
sobre un afirmado.

En las zonas de ensanche de terraplenes existentes o en la construccién de
éstos sobre terreno inclinado, previamente preparado, el talud existente o el
terreno natural deberan cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los
planos o las instrucciones del Supervisor, para asegurar la estabilidad del
terraplén nuevo.

Cuando lo sefnale el proyecto o lo ordene el Supervisor, la capa superficial de
suelo existente debera mezclarse con el material que se va a utilizar en el
terraplén nuevo.

Si el terraplén hubiere de construirse sobre turba o suelos blandos, se debera
asegurar la eliminacion total o parcial de estos materiales, su tratamiento previo
o la utilizacién de cualquier otro medio propuesto por el Contratista y autorizado
por el Supervisor, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste
ofrezca la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del
terraplén terminado.

Acabado

Al terminar cada jornada, la superficie del terraplén en relacién a los muros de
sostenimiento, debera estar compactada y bien nivelada, con declive suficiente
gue permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosion.

e. Medicion

La unidad de medida para los volumenes de rellenos entre el muro de
contencion y terraplenes sera el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico
completo, de material compactado, aceptado por el Supervisor, en su posicién
final.

No habrd medida ni pago para los terraplenes por fuera de las lineas del
proyecto o de las establecidas por el Supervisor, efectuados por el Contratista,
ya sea por error o por conveniencia, para la operacion de sus equipos.

No se mediran los terraplenes que haga el Contratista en sus caminos de acceso
y obras auxiliares que no formen parte de las obras del proyecto.
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f. Pago

El trabajo de relleno entre muros y terraplenes se pagara al precio unitario del
contrato por (M3) en toda valorizacion ejecutada satisfactoriamente de acuerdo
con la presente especificacién y aceptada por el Supervisor.

El precio unitario debera cubrir los costos de escarificacion, nivelacion,
conformacion, compactacion y demas trabajos preparatorios de las areas entre
los muros de contencion y terraplén nuevo; debera cubrir, ademas, la colocacion,
conformacion, humedecimiento o secamiento y compactacioén de los materiales
utilizados en la construccién y, en general, todo costo relacionado con la correcta
construccién de los rellenos de acuerdo con esta especificacion, los planos y las
instrucciones del Supervisor.

01.04.05 EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA FIJA
CON EQUIPO (M3)

a. Descripcion

Esta partida es similar a la excavacion en roca suelta a diferencia de que en esta
partida el material a remover es roca fija. Clasificacion que se aplica al material
gue debe ser removido en las zanjas de la cimentacibn en los muros,
necesariamente con equipo y que requiere opcionalmente el uso de equipos a
mano como moto perforadora en minimo porcentaje segun la dureza de la roca.

La partida incluye remover, cargar y transportar hasta el limite de acarreo libre y
colocar en los sitios aprobados el material fragmentado de los cortes requeridos
hasta el nivel indicado para la zanja de cimentacion de los muros y taludes,
descrito en los planos y las secciones transversales del proyecto con la
aprobacién de la Supervision.

b. Procedimiento Constructivo

El trabajo se ejecutard empleando maquinarias de corte como excavadora de
orugas y retroexcavadora sobre llantas para acumulacion del material. Se
empleara personal obrero para facilitar la operacion de las maquinarias en las
fragmentaciones de roca.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente,
a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o
propiedades cuya destruccion o menoscabo no estén previstos en los planos, ni
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.

Los trabajos deberan efectuarse en forma y horario tal, que produzcan la menor
molestia posible a los habitantes de las zonas préximas a la obra, de igual
manera el rea a ser trabajada deberd ser cercada adecuadamente para proteger
las zonas aledafias de residuos y polvo.

c. Método de Medicion

La medicion de esta partida se realizarda en metros cubicos (M3), medidos en su
posicion original, siendo reconocidas Unicamente las areas requeridas para

22
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

demolicidn, indicadas en el proyecto y aprobadas por la Supervision.
d. Bases de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

a. Descripcién delos Trabajos

Comprende los trabajos de excavacion lateral de los muros de sostenimiento de
concreto simple y concreto reforzado, proyectados y extraccion del material
suelto, dejando libre el terreno para la construccion del cimiento de los muros.

b. Método de Construccion

Con herramientas manuales, se excavara el terreno hasta llegar al nivel indicado
en los planos segun corresponda, incluird el volumen de elementos sueltos o
dispersos que hubiera o que fuese necesario recoger dentro de los limites de los
muros, segun necesidades del trabajo.

El material proveniente de los cortes deberd ser retirado para seguridad y
limpieza del trabajo.

c. Método de Medicién

La medicion de esta partida se realizara por metro cubico (M3), y en el precio
unitario estdn comprendidos todos los costos por mano de obra, herramientas,
implementos y otros que sean necesarios para su correcta ejecuciéon, debiendo
ser revisado y aprobado por la SUPERVISION.

d. Formade Pago

El pago de estos trabajos se hara de acuerdo a la valorizacion y los precios que
se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado, a
satisfaccion del SUPERVISOR.

01.04.06 EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA
SUELTA CON EQUIPO (M3)

a. Descripcion

Esta partida se refiere a la excavacion en roca suelta del material. Clasificacién
gue se aplica al material que debe ser removido en las zanjas de la cimentacion
en los muros, necesariamente con equipo y que requiere opcionalmente el uso
de equipos a mano como moto perforadora en minimo porcentaje segun la
dureza de la roca.

La partida incluye remover, cargar y transportar hasta el limite de acarreo libre y
colocar en los sitios aprobados el material fragmentado de los cortes requeridos
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hasta el nivel indicado para la zanja de cimentacion de los muros y taludes,
descrito en los planos y las secciones transversales del proyecto con la
aprobacion de la Supervision.

b. Procedimiento Constructivo

El trabajo se ejecutard empleando maquinarias de corte como excavadora de
orugas y retroexcavadora sobre llantas para acumulacién del material. Se
emplearéd personal obrero para facilitar la operacion de las maquinarias en las
fragmentaciones de roca.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente,
a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o
propiedades cuya destruccibn 0 menoscabo no estén previstos en los planos, ni
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.

Los trabajos deberan efectuarse en forma y horario tal, que produzcan la menor
molestia posible a los habitantes de las zonas préximas a la obra, de igual
manera el rea a ser trabajada deberéa ser cercada adecuadamente para proteger
las zonas aledafas de residuos y polvo.

C. Método de Medicidn

La medicién de esta partida se realizara en metros cubicos (M3), medidos en su
posicién original, siendo reconocidas Unicamente las areas requeridas para
demolicion, indicadas en el proyecto y aprobadas por la Supervision.

d. Bases de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacién total por toda la mano de obra, materiales,
equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

e. Descripcién de los Trabajos

Comprende los trabajos de excavacion lateral de los muros de sostenimiento de
concreto simple y concreto reforzado, proyectados y extraccion del material
suelto, dejando libre el terreno para la construccion del cimiento de los muros.

f. Método de Construccion

Con herramientas manuales, se excavara el terreno hasta llegar al nivel indicado
en los planos segun corresponda, incluird el volumen de elementos sueltos o
dispersos que hubiera o que fuese necesario recoger dentro de los limites de los
muros, segun necesidades del trabajo.

El material proveniente de los cortes deberd ser retirado para seguridad y
limpieza del trabajo.

g. Método de Medicion

La medicion de esta partida se realizara por metro cubico (M3), y en el precio
unitario estan comprendidos todos los costos por mano de obra, herramientas,
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implementos y otros que sean necesarios para su correcta ejecucion, debiendo
ser revisado y aprobado por la SUPERVISION.

h. Forma de Pago

El pago de estos trabajos se hara de acuerdo a la valorizacion y los precios que
se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado, a
satisfaccién del SUPERVISOR.

01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (M3)
e. Descripcién

El Contratista, efectuara la eliminacion de material excedente de cortes hacia los
botaderos autorizados por la Municipalidad, previa aprobacion del Ingeniero
Supervisor. El volumen sera determinado desde su posicién inicial antes de
realizar las excavaciones.

f. Procedimiento Constructivo

La eliminacion del material de desmonte de los cortes, se ejecutara de la forma
siguiente:

El material de corte, suelto, roca suelta y roca fija desagregado sera cargado
mecanicamente a los camiones volquetes, se transportara hasta los botaderos
autorizados, previa aprobacién del Ingeniero Supervisor; el material colocado en
los botaderos, deberd ser extendido. Los camiones volquetes que hayan de
utilizarse para el transporte de material de desecho deberian cubrirse con lona
para impedir la dispersion de polvo o material durante las operaciones de
transporte.

Se considera una distancia libre de transporte de 120 m, entendiéndose que
sera la distancia maxima a la que podra transportarse el material para ser
depositado o acomodado segun lo indicado, sin que dicho transporte sea materia
de pago al contratista.

No se permitirAn que los materiales excedentes (desmonte) de la obra sean
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera temporal en
lugares aledafios.

El contratista se abstendra de depositar materiales excedentes en predios
privados, a menos que el propietario lo autorice por escrito ante notario publico y
con autorizacion del supervisor y en ese caso s6lo en los lugares y en las
condiciones en que propietario disponga.

El contratista tomara las precauciones del caso para evitar la obstruccion de
conductos de agua o canales de drenaje, dentro del area de influencia del
proyecto. En caso de que se produzca sedimentacion o erosion a consecuencia
de operaciones realizadas por el contratista, éste debera limpiar, eliminar la
sedimentacion, reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener
limpias esas obras, a satisfaccion del Ingeniero Supervisor, durante toda la
duracion del proyecto
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g. Método de Medicidn

El volumen por el cual se pagard sera el nUmero de metros cubicos (m3) de
material aceptablemente cargado, transportado mas de 120 metros y colocado,
de acuerdo con las prescripciones de la presente especificacion, medidos en su
posicion original. El trabajo deberd contar con la conformidad del Ingeniero
Supervisor. Esta partida incluye el carguio y transporte del material excedente de
cortes.

h. Bases de Pago

El volumen medido en la forma descrita anteriormente ser4 pagado al precio
unitario del contrato, por metro cubico (m3), para la partida Eliminacion de
Material Excedente con Equipo, el precio incluye el equipo, mano de obra,
transporte de material, herramienta, materiales e imprevistos necesarios para
completar satisfactoriamente el trabajo.

01.05 BASE GRANULAR
01.05.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE (M2)

a. Descripcién

Este item consiste en la preparacion y acondicionamiento de la sub rasante
previamente preparado si es necesario con material de cantera en las zonas
criticas de corte, en un ancho y nivel donde se colocara y constituira cualquier
capa de pavimento correspondiente al disefio del mismo, sea esta la sub base o
base.

b. Método de Construccion

Todo material inestable en la sub rasante que no es factible de compactar o que
presente una capacidad de soporte menor al del disefio adoptado para el tramo
considerado sera removida y reemplazado en caso necesarios con material de
cantera hasta una altura promedio de 0.10 m.

La superficie y nivel sobre el que se colocara el pavimento, segun indicado en
los planos, se perfilara y compactara en toda su area antes de la colocaciéon de
las mismas de modo que las capas indicadas del pavimento se asienten sobre
una superficie uniformemente perfilada, regada y compactada a una densidad
minima del 95% del ensayo de Proctor Modificado, el cual debera tener un
C.B.R. no menor al del disefio adoptado. De ser necesario, el material sera
reconformado en un espesor minimo de 0.10 m. para obtener la densidad vy
C.B.R. minimo especificado.

Frecuencia de ensayos

Por cada compactada, y para el tramo vial, se efectuardn los ensayos que a
continuacion se indican:

e Una pruebas de C.B.R. segun el procedimiento AASTHO T-193.

e Cada 30 metros, un ensayo de densidad segun lo especificado en la prueba
AASTHO T-191, pero estro no limitara al Supervisor a efectuar las pruebas de
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compactacion necesarias, cuando considere que existen sitios de dudosa
calidad.

C. Método de Medicion

La unidad de medida de esta partida es el metro cuadrado (m2) del trabajo
ejecutado segun lo descrito anteriormente.

01.05.02 BASE GRANULAR E=0.20 m (M2)

a. Descripcién

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y compactacion de
material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o subrasante,
en una o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y
pendientes sefialados en los planos del proyecto u ordenados por el Supervisor.

b. Materiales

Para la construccién de la base granular, los materiales seran agregados
naturales procedentes de excedentes de excavaciones o canteras clasificados y
aprobados por el Supervisor o podran provenir de la trituracion de rocas y
gravas, 0 podran estar constituidos por una mezcla de productos de ambas
procedencias.

Los materiales para base granular solo provendran de canteras autorizadas y
sera obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fraccién producto
de trituraciébn mecanica.

En ambos casos, las particulas de los agregados seran duras, resistentes y
durables, sin exceso de particulas planas, blandas o desintegrables y sin materia
organica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de
limpieza dependeran del uso que se vaya a dar al material.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los
requisitos granulométricos se presentan en la especificacion respectiva.

Para el traslado del material para conformar subbases y bases al lugar de obra,
se debera humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona
para evitar emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a los
trabajadores y poblaciones aledafas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los monticulos de material almacenados temporalmente en las canteras y
plantas se cubriran con lonas impermeables, para evitar el arrastre de particulas
a la atmosfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de excesiva humedad
cuando llueve.

Ademas, deberan ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:
(a) Granulometria

La composicion final de la mezcla de agregados presentara una granulometria
continua y bien graduada (sin inflexiones notables) seguin una formula de trabajo
de dosificacion aprobada por el Supervisor y segin uno de los requisitos
granulométricos que se indican en la Tabla siguiente:
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Tabla 305-1

Requerimientos Granulométricos para Base Granular

Porcentaje que Pasa en Peso
Tamiz G . Gradaciéon [Gradacién |Gradacion
radacion A B c D

50 mm (2”) 100 100
25 mm (17) 75-95 100 100
9.5 mm (3/8”) 30 -65 40 -75 50 -85 60 — 100
4.75 mm (N° 4) 25-55 30-60 35-65 50 -85
2.0 mm (N° 10) 15— 40 20 — 45 25— 50 40 -70
4.25 um (N° 40) 8-20 15-30 15-30 25 — 45
75 um (N° 200) 2-8 5-15 5-15 8-15

Fuente: ASTM D 1241

El material de Base Granular debera cumplir ademas con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas y quimicas que a continuacion se indican:

i Trafico
Valor Relativo de _ ) ;
Soporte, CBR (1) Lll\%gcri?oy Min 80%
Trafico Min
Pesado 100%

La franja por utilizar serd la establecida en los documentos del proyecto o la
determinada por el Supervisor.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y
resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que produzca el
Contratista debera dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente
paralela a los limites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte
superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa.

(b) Agregado Grueso

Se denominara asi a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que
consistiran de particulas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los
efectos de manipuleo, extendido y compactacion sin produccién de finos
contaminantes.

Deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
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Tabla 305-2

Requerimientos Agregado Grueso

Requerimientos
Norma Norma Norma Altitud
MTC ASTM AASHTO
< Menor de > 3000 msnm
3000 msnm || —
Particulas con una cara | v+ g 919 | p 5821 80% min. | 80% min.
Fracturada
Particulas con dos caras | \iro g 219 | p 5821 40% min. | 50% min.
Fracturadas
Abrasién Los Angeles MTC E 207 | C 131 T 96 40% max 40% max
Particulas Chatas y o s 0 A
Alargadas (1) MTC E 221 | D 4791 15% max. 15% max.
Sales Solubles Totales MTC E 219 | D 1888 0.5% max. 0.5% max.
Pérdida con Sulfato MTCE209 | css | T104 129% max.
De Sodio
Pérdida con Sulfato de 0 A
Magnesio MTC E 209 | C 88 T 104 -.- 18% max.

(1) La relacién ha emplearse para la determinacion es: 1/3 (espesor/longitud)
(c) Agregado Fino

Se denominard asi a los materiales pasantes la malla N° 4 que podra provenir de
fuentes naturales o de procesos de trituracion o combinacién de ambos.

Tabla 305-2

Requerimientos Agregado Grueso

Requerimientos

Ensayo Norma
<3000 m.s.n.m. |>3 000 m.s.n.m
Indice Plastico MTC E 111 4% max 2% max
Equivalente de arena MTC E 114 35% min 45% min
Sales solubles totales MTC E 219 0,55% max 0,5% max
Indice de durabilidad MTC E 214 35% min 35% min
C. Equipos

Todos los equipos deberan ser compatibles con los procedimientos de
construccion adoptados y requieren la aprobacién previa del Supervisor,
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teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de
ejecucion de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacion y de la correspondiente partida de trabajo.

El equipo sera el mas adecuado y apropiado para la explotacion de los
materiales, su clasificacion, trituracion de ser requerido, lavado de ser necesario,
equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, homogeneizacion,
humedecimiento y compactacion del material, asi como herramientas menores.

Se aplican las condiciones generales establecidas en este documento, con la
salvedad de que la planta de trituracion, con unidades primaria y secundaria,
como minimo, es obligatoria. Las fuentes de materiales, asi como los
procedimientos y equipos utilizados para la explotacion de aquellas y para la
elaboracion de los agregados requeridos, deberan tener aprobacion previa del
Supervisor, la cual no implica necesariamente la aceptacion posterior de los
agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime
de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificacion.

Evaluar conjuntamente con el Supervisor las canteras establecidas, el volumen
total a extraer de cada cantera, asi mismo estimar la superficie que sera
explotada y proceder al estacado de los limites.

Los procedimientos y equipos de explotacién, clasificacion, trituracion, lavado y
el sistema de almacenamiento, deberan garantizar el suministro de un producto
de caracteristicas uniformes. Si el Contratista no cumple con esos
requerimientos, el Supervisor exigira los cambios que considere necesarios.

Todos los trabajos de clasificacion de agregados y en especial la separacién de
particulas de tamafio mayor que el maximo especificado para cada gradacion, se
deberan efectuar en el sitio de explotacion o elaboraciébn y no se permitira
ejecutarlos en la via.

Luego de la explotacion de canteras, se debera readecuar de acuerdo a la
morfologia de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para
recuperar las caracteristicas de la zona antes de su uso. Los suelos organicos
existentes en la capa superior de las canteras deberan ser conservados para la
posterior recuperacion de las excavaciones y de la vegetacion nativa. Al
abandonar las canteras, el Contratista remodelara el terreno para recuperar las
caracteristicas hidrolégicas superficiales de ellas, teniendo en consideracion lo
indicado en estas especificaciones.

En los casos que el material proceda de lechos de rio, el contratista debera
contar previamente al inicio de su explotacién con los permisos respectivos. Asi
también, el material superficial removido debe ser almacenado para ser
reutilizado posteriormente para la readecuacion del area de préstamo. La
explotacion del material se realizara fuera del nivel del agua y sobre las playas
del lecho, para evitar la remocién de material que generaria aumento en la
turbiedad del agua.

La explotacién de los materiales de rio debe localizarse aguas abajo de los
puentes y de captaciones para acueductos, considerando todos los detalles
descritos en el Plan de Manejo Ambiental.

Si la explotacion es dentro del cauce de rio, esta no debe tener mas de un 1.5
metros de profundidad, evitando hondonadas y cambios morfologicos del rio.
Esta labor debe realizarse en los sectores de playa mas anchas utilizando toda
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la extension de la misma. Paralelamente, se debe ir protegiendo las margenes
del rio, a fin de evitar desbordes en épocas de creciente.

Al concluir con la explotacién de las canteras de rio se debe efectuar la
recomposicion total del area afectada, no debiendo quedar hondonadas, que
produzcan empozamientos del agua y por ende la creacién de un medio que
facilite la aparicién de enfermedades transmisibles y que en épocas de crecidas
puede ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosion lateral de
los taludes del cauce.

Se deberan establecer controles para la proteccién de taludes y humedecer el
area de operacion o patio de carga a fin de evitar la emision de material
particulado durante la explotacion de materiales. Se aprovecharan los materiales
de corte, si la calidad del material lo permite, para realizar rellenos o como
fuentes de materiales constructivos. Esto evitard la necesidad de explotar
nuevas canteras y disminuir los costos ambientales.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni
arrojados a los cursos de agua; éstos deberan ser colocados en el lugar de
disposicién de materiales excedentes o reutilizados para la readecuacion de la
zona afectada.

Para mantener la estabilidad del macizo rocoso y salvaguardar la integridad
fisica de las personas no se permitirdn alturas de taludes superiores a los diez
(10) metros.

Se debe presentar un registro de control de las cantidades extraidas de la
cantera al Supervisor para evitar la sobreexplotacion. La extraccién por sobre las
cantidades maximas de explotacién se realizard Unicamente con la autorizacion
del Supervisor.

El material no seleccionado para el empleo en la construccion de carreteras,
deberd ser apilado convenientemente a fin de ser utilizado posteriormente en el
nivelado del area.

d. Requerimientos de Construccién
Explotacién de materiales y elaboracion de agregados

Para las Vias de Primer Orden los materiales de base seran elaborados en
planta, utilizando para ello dosificadoras de suelo. Para este tipo de vias no se
permitira la combinacién en patio ni en via mediante cargadores u otros equipos
similares.

La mezcla de agregados debera salir de la planta con la humedad requerida de
compactacion, teniendo en cuenta las pérdidas que puede sufrir en el transporte
y colocacion.

Para otros tipos de vias sera optativo del Contratista los procedimientos para
elaborar las mezclas de agregados para base granular.

Definida la férmula de trabajo de la base granular, la granulometria debera estar
dentro del rango dado por el uso granulométrico adoptado.

Preparacion de la superficie existente
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El Supervisor sélo autorizara la colocacion de material de base granular cuando
la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas
indicadas o definidas por el Supervisor. Ademas deberd estar concluida la
construccion de las cunetas, desagies y filtros necesarios para el drenaje de la
calzada.

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se
prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Contratista hara las
correcciones necesarias a satisfaccion del Supervisor.

Tramo de Prueba

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista emprendera una fase de ejecucion de
tramos de prueba para verificar el estado y comportamiento de los equipos y
determinar, en secciones de ensayo, el método definitivo de preparacion,
transporte, colocacién y compactacién de los materiales, de manera que se
cumplan los requisitos de cada especificacion.

Para tal efecto, construird uno o varios tramos de prueba de ancho y longitud
definidos de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probaran el equipo y el plan
de compactacion.

El Supervisor tomara muestras de la capa en cada caso y las ensayara para
determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad,
granulometria y demas requisitos.

En el caso de que los ensayos indiquen que la base granular o estabilizada no
se ajusta a dichas condiciones, el Contratista debera efectuar inmediatamente
las correcciones requeridas a los sistemas de preparacion, extension y
compactacion, hasta que ellos resulten satisfactorios para el Supervisor,
debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba defectuoso ha sido efectuado
sobre un sector de la carretera proyectada, todo el material colocado sera
totalmente removido y transportado al lugar al lugar de disposicion final de
materiales excedentes, segln lo indique el Supervisor a costo del Contratista.

Transporte y colocacion de material

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes
controles principales:

Verificar la implementacion para cada fase de los trabajos.

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el
Contratista.

Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos
y en la respectiva especificacion.

Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo aceptado como
resultado de los tramos de prueba en el caso de bases granulares o
estabilizadas.

Ejecutar ensayos de compactacion en el laboratorio.
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Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la correccion
previa por particulas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario.

Este control se realizara en el espesor de capa realmente construido de
acuerdo con el proceso constructivo aplicado.

Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la
uniformidad de la superficie.

Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados de acuerdo con los
programas de trabajo.

Vigilar la ejecucion de las consideraciones ambientales incluidas en esta
seccion para la ejecucion de obras de base.

e. Condiciones Especificas para el Recibo y Tolerancias

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas,
se indican en las especificaciones correspondientes. Todos los ensayos y
mediciones requeridos para el recibo de los trabajos especificados, estaran a
cargo del Supervisor. Aquellas areas donde los defectos de calidad y las
irregularidades excedan las tolerancias, deberan ser corregidas por el
Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, a
satisfaccion de éste.

Extensién y mezcla del Material

Para Vias de Primer Orden la base granular sera extendida con terminadora
mecanica, no permitiéndose el uso de moto niveladora.

Para vias distintas a las de Primer Orden, el material se dispondra en un cordén
de seccion uniforme, donde serda verificada su homogeneidad. Si la base se va a
construir mediante combinacién de varios materiales, éstos se mezclaran
formando cordones separados para cada material en la via, que luego se
combinaran para lograr su homogeneidad.

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la
humedad de compactacion, el Contratista empleara el equipo adecuado y
aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una
humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extendera en
una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de
compactacion exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el tramo de
prueba.

Compactacion

Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se conformara
y compactara con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la
densidad especificada.

Aquellas zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a
obras de arte no permitan la utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se
compactardn por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la
capa.
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La compactacién se efectuard longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho
no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas
peraltadas, la compactacion se hara del borde inferior al superior.

No se extendera ninguna capa de material de base mientras no haya sido
realizada la nivelacion y comprobacion del grado de compactacion de la capa
precedente. Tampoco se ejecutard la base granular en momentos en que haya
lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea
inferior a dos grados Celsius (2°C).

En estd actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar derrames de
material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al
lugar de compactacion. Los residuos generados por esta y las dos actividades
mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposicion de
desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos.

Apertura al Transito

Sobre las capas en ejecucion se prohibira la accion de todo tipo de transito
mientras no s haya completado la compactacién. Si ello no es factible, el transito
gue necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirda de forma que no se
concentren ahuellamientos sobre la superficie. ElI Contratista debera responder
por los dafios producidos por esta causa, debiendo proceder a la reparacion de
los mismos con arreglo a las indicaciones del Supervisor.

f. Aceptacién de los Trabajos
(a) Controles

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes
controles principales:

Verificar la implementacion para cada fase de los trabajos.

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el
Contratista.

Comprobar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad exigidos
en la respectiva especificacion.

Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo aceptado como
resultado de los tramos de prueba en el caso de bases granulares o
estabilizadas.

Ejecutar ensayos de compactacion en el laboratorio.

Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la correccién
previa por particulas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario.
Este control se realizar4 en el espesor de capa realmente construido de
acuerdo con el proceso constructivo aplicado.

Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la
uniformidad de la superficie.

Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados de acuerdo con los
programas de trabajo.
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Vigilar la ejecucion de las consideraciones ambientales incluidas en esta
seccion para la ejecucion de obras de bases.
(b) Condiciones especificas para el recibo y tolerancias.

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas,
se indican en las especificaciones correspondientes. Todos los ensayos Yy
mediciones requeridos para el recibo de los trabajos especificados, estaran a
cargo del Supervisor.

Calidad de los Agregados

De cada procedencia de los agregados y para cualquier volumen previsto se
tomaran cuatro (4) muestras y de cada fraccién se determinaran los ensayos con
las frecuencias que se indican en la siguiente Tabla:

Tabla 305-5.

Ensayos y Frecuencias

Material o | Propiedades y | Método de | Norma X‘ermHi Frecuencia Lugar de
Producto |Caracteristicas | Ensayo ASTM o Muestreo
Base .
Granulometria | MTC E 204 D 422 T 88 7500 m3 Cantera
Granular
Limite Liquido | MTC E 110 | D 4318 T 89 750 m3 Cantera
Indice de | e g 191 | Das1s | Ta9 750 m?3 Cantera
Plasticidad
De;%zztlzs'-os MTCE207| c131 | Toe 2000 m? Cantera
Eq“'xf;‘;rge de | mrce114 | D2419 | T176 2000 m3 Cantera
Sales Solubles | MTCE 219 | D 1888 2000 m3 Cantera
CBR MTC E 132 D 1883 T 193 2000 m3 Cantera
Particulas I \iro £ 210 | D 5821 2000 m? Cantera
Fracturadas
Particulas
Chatas y MTCE 221 | D4791 2000 m?3 Cantera
Alargadas
Pérdida en
Sulfato de Sodio | MTC E 209 C 88 T 104 2000 m3 Cantera
/ Magnesio
Densidad — | \ire £ 995 | D 1557 | T180 750 m3 Pista
Humedad
., MTC E 117 D 1556 T191 2 .
Compactacion MTCE 124 | D 2922 T 238 250m Pista

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical
qgue originen cambios en las propiedades fisico - mecanicas de los agregados.
En caso de que los metrados del proyecto no alcancen las frecuencias minimas
especificadas se exigira como minimo un ensayo de cada Propiedad y/o
Caracteristica.
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Requerimientos Agregado Grueso

Requerimientos
Norma Norma Norma .
Ensayo MTc | AsTM | AAsSHTO Altitud
< 3000 msnm > 3000 msnm
Particulas con una cara | v £ 210 | p 5821 80% min. 80% min.
Fracturada

Particulas con dos caras | \ .+ £ 210 | psg21 40% min. 50% min.
Fracturadas

Abrasioén Los Angeles | MTCE 207 | C 131 T 96 40% max 40% max

Particulas Chatasy | \ire £ 991 | b 4791 15% max. 15% méx.
Alargadas (1)

Sales Solubles Totales | MTC E 219 | D 1888 0.5% max. 0.5% max.

Pérdida con Sulfato de | \ir £ 009 | ¢ 88 T104 12% méx.

Sodio

Pérdida con Sulfato | \ /- £ 009 | 88 T104 18% max.

De Magnesio

(1) La relacion ha emplearse para la determinacion es: 1/3 (espesor/longitud)
Agregado Fino

Se denominara asi a los materiales pasantes la malla N° 4 que podra provenir de
fuentes naturales o de procesos de trituracion o combinacion de ambos.

Tabla 305-2

Requerimientos Agregado Grueso

Requerimientos
Ensayo Norma
<3000 m.s.n.m. >3000 m.s.n.m
Indice Plastico MTC E 111 4% max 2% méax
Equivalente de arena MTC E 114 35% min 45% min
Sales solubles totales MTC E 219 0,55% max 0,5% max
Indice de durabilidad MTC E 214 35% min 35% min

Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las
rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje de proyecto y el
borde de la capa no podra ser inferior a la sefialada en los planos o la definida
por el Supervisor quien, ademas, deberé verificar que la cota de cualquier punto
de la base conformada y compactada, no varie en mas de diez milimetros (10
mm) de la proyectada.
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(a) Compactacion

Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuardn en una
proporcion de cuando menos una vez por cada doscientos cincuenta metros
cuadrados (250 m2) y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un
minimo de seis ( 6 ) medidas de densidad, exigiéndose que los valores
individuales (Di) sean iguales o mayores al cien por cientos ( 100% ) de la
densidad maxima obtenida en el ensayo Prdoctor (De)

Di > De

La humedad de trabajo no debe variar en + 1.5 % respecto del Optimo Contenido
de Humedad obtenido con el Proctor modificado.

En caso de no cumplirse estos requisitos se rechazara el tramo.

Siempre que sea necesario, se efectuaran las correcciones por presencia de
particulas gruesas. Previamente al calculo de los porcentajes de compactacion.

(b) Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactacioén, se
determinard el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podra ser
inferior al de disefio (ed) mas o menos 10 milimetros 10 mm).

Em >ed 10 mm

Ademas el valor obtenido en cada determinacion individual ( ei ) debera ser,
como minimo, igual al noventa y cinco por ciento ( 95% ) del espesor de disefio,
so pena del rechazo del tramo controlado.

Ei > 0.95 ed.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, asi como
las areas en donde la base granular presente agrietamientos o segregaciones,
deberan ser corregidas por el Contratista, a su costa, y a plena satisfaccion del
Supervisor.

(c) Lisura

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, se comprobara con una
regla de tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela como
normalmente al eje de la via, no admitiéndose variaciones superiores a diez
milimetros (10 mm.) para cualquier punto. Cualquier irregularidad que exceda
esta tolerancia se corregird con reduccion o adicion de material en capas de
poCco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, sera obligatorio
escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada.

f. Medicién

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximado al entero, de
material o mezcla suministrada, colocada y compactada, a satisfaccion del
Supervisor, de acuerdo con lo que exija la especificacion respectiva, las
dimensiones que se indican en el Proyecto o las modificaciones ordenadas por el
Supervisor.
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El volumen se determinara por el sistema promedio de areas extremas,
utilizando las secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje
del proyecto.

No se medirdn cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de las
dimensiones de los planos y del Proyecto, especialmente cuando ellas se
produzcan por sobre excavaciones de la subrasante por parte del Contratista.

g. Pago

El pago se hara por metro cubico al respectivo precio unitario, por toda obra
ejecutada de acuerdo tanto con este Seccion como con la especificacion
respectiva y aceptada a satisfaccion por el Supervisor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de adquisicion, obtencién de
permisos y derechos de explotacion o alquiler de fuentes de materiales y
canteras; obtencién de permisos ambientales para la explotacién de los suelos y
agregados; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o construccién
de las vias de acceso a las fuentes y canteras; la preparacion de las zonas por
explotar, asi como todos los costos de explotacion, seleccidn, trituracion, lavado,
transportes dentro de las zonas de produccién, almacenamiento, clasificacion,
desperdicios, carga, transporte del material al punto de aplicacion, descarga,
mezcla, colocacién, nivelacion y compactacion de los materiales utilizados; y los
de extraccién, bombeo, transporte y distribucion del agua requerida.

01.06 MUROS DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO ARMADO
01.06.01 ENCOFRADO DE CUERPO DE MURO (M2)

a. Descripcion

Esta partida comprende el suministro e instalacién de todos los encofrados, las
formas de madera, necesarias para confinar y dar forma al concreto; en el
vaciado del concreto de los muros de concreto simple que conforman las
estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas adelante.

b. Materiales

Los encofrados podran ser de madera o metélicas y deberan tener la resistencia
suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre
los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que muestran los
planos, ni se pueda escapar el mortero.

Los encofrados de madera podréan ser de tabla cepillada o de triplay, y deberan
tener un espesor uniforme.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en los muros de concreto
terminado. En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que
puedan ser retirados posteriormente.
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d. Encofrado de superficie visible

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, planchas
duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o
metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas deberan ser
cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

e. Elementos parala colocaciéon del concreto

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto que
permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para evitar
salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

f. Meétodo de Construccion

En todos los casos, el concreto se debera depositar o mas cerca posible de su
posicién final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos
utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena regulacién
de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion o chocando
contra los encofrados o el refuerzo.

El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados
seran de responsabilidad Unica del Contratista. Se debera cumplir con la norma
ACI - 357.

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos en tal forma que resistan
plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el
peso de la estructura mientras esta no sea autoportante. El Contratista debera
proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su
aprobacion.

El concreto colocado se debera consolidar mediante vibracién, hasta obtener la
mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas
por particulas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las
superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Para estructuras
delgadas, donde los encofrados estén especialmente disefiados para resistir la
vibracién, se podran emplear vibradores externos de encofrado.

La vibracion no deberd ser usada para transportar mezcla dentro de los
encofrados, ni se debera aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo,
especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada.

Las juntas de unién seran calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de
cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la
formacién de rebabas.

Los encofrados serdn convenientemente humedecidos antes de depositar el
concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la
adherencia del mortero.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionara los
encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atencién al recubrimiento
del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres.
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Los orificios que dejen los pernos de sujecién deberan ser llenados con mortero,
una vez retirado estos.

g. Remocién de los encofrados

La remocion de encofrados de soportes se debe hacer cuidadosamente y en
forma talque permita concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos
debidos a su propio peso.

Dada que las operaciones de campo son controladas por ensayos de
resistencias de cilindros de concreto, la remocién de encofrados y demas
soportes se podran efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los
cilindros de ensayos deberan ser curados bajo condiciones iguales a las mas
desfavorables de la estructura que representan.

Excepcionalmente si las operaciones de campo no estdn controladas por
pruebas de laboratorio el siguiente cuadro puede ser empleado como guia para
el tiempo minimo requerido antes de la remocion de encofrados y soportes.

En el caso de utilizarse aditivos, previa autorizacion del Supervisor, los plazos
podran reducirse de acuerdo al tipo y proporcion del acelerante que se emplee;
en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijara de acuerdo a las pruebas de
resistencia efectuadas en muestras de concreto.

Todo encofrado, para volver a ser usado no debera presentar alabeos ni
deformaciones y deberd ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado
nuevamente.

No se debera colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados
disefiados para retenerlo bajo el agua, deberan ser impermeables

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de
cilindros de concreto, la remocién de encofrados y demas soportes se podra
efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los cilindros de ensayo
deberan ser curados bajo condiciones iguales a las mas desfavorables de la
estructura que representan.

La remocién de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en
forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos
debidos a su peso propio.

h. Acabado y reparaciones

Cuando se utilicen encofrados metdlicos, con revestimiento de madera laminada
en buen estado, el Supervisor podra dispensar al Contratista de efectuar el
acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son satisfactorias.

i. Limitaciones en la ejecucion

Cuando la temperatura de los encofrados metalicos o de las armaduras exceda
de cincuenta grados Celsius (50°C), se deberan enfriar mediante rociadura de
agua, inmediatamente antes de la colocacion del concreto.
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j.  Medicion

El método de medicion serd el area en metros cuadrados (m2), cubierta por los
encofrados, medida segun los planos comprendiendo el metrado asi obtenido,
las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarias para el soporte de
la estructura.

k. Pago

El nUmero de metros cuadrados, obtenidos en la forma anteriormente descrita,
se pagara el precio unitario por (M?) correspondiente a la partida que comprende
los elementos estructurales, cuyo precio y pago constituye compensacion
completa del suministro de materiales y accesorios para los encofrados y la obra
falsa y su construccion y remocién, mano de obra, herramientas necesarias, asi
como los imprevistos necesarios para completar la partida.

01.06.02 CONCRETO F’C=210 kg/cm2 CIMENTACION (M3)

a. Descripcién

Esta especificacion se refiere al concreto usado como material estructural y
normado, su produccién, manipuleo, transporte, colocacion, curado, proteccion
y pruebas de resistencia en la cimentacién de la estructura de muros de
sostenimiento. El Contratista se cefiird estrictamente a lo indicado en los planos
del proyecto, en la presente especificacibn y en las normas vigentes,
respectivamente.

b. Materiales

Los materiales que conforman el concreto para la cimentacion de los muros
son:

Cemento Pdértland tipo |
Agregado fino

Agregado grueso

Agua

Aditivos

Piedras medianas en 30%

Cemento

Se usard Cemento Poértland Tipo | normal, salvo en donde se especifique la
adopcion de otro tipo que puede ser Cemento tipo Il indicado para suelos con
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, 0
Cemento tipo Puzolanico u otro, debido a alguna consideracién especial
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos
y presupuesto correspondiente y es valida para los elementos de concreto en
contacto con el suelo.

El Cemento a usar debera cumplir con las Especificaciones y Normas para
Cemento Pértland del Peru.

41
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse
en bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del
medio o de cualquier agente externo.

Se controlara la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviaran
muestras al laboratorio especializado en forma periédica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.

Agregado fino

Sera arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, 4cidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
dafinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excedera del 5% del peso
total y en general debera estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM
C-33.

Agregado grueso

Sera grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y
de calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
materia organica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni
contendra mica, piedra desintegrada ni cal libre.

La graduacion sera uniforme desde la malla estandar ASTM 2" hasta el
tamafio maximo indicado en el Cuadro N° 01.

Agua

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podra usar agua no bebible solo
cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de
concreto sin agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o
mayores al 90% de la resistencia de los cubos similares con agua potable,

El contenido de cloruros en el agua debera controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los maximos permitidos por
la norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la
Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Aditivos

No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo en
caso de considerarse necesario y con la previa aprobacion de la Supervision
podra utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o
impermeabilizantes.

Los aditivos se usaran siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.
No se aceptaran aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su
almacenamiento se hara de tal manera de evitar la contaminacion, evaporacion
0 mezcla con cualquier otro material.
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Hormigén

Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Debera ser bien
graduado entre las mallas estandar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de
cantidades perjudiciales de polvo, sales, élcalis, materia organica u otras
sustancias dafiinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguiran para
el hormigdn las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.

Piedras graduadas

Para el uso del concreto en las cimentaciones de los muros se utilizara el 30%
de piedras graduadas, la misma que se detalla en los andlisis de costos
unitarios.

Almacenamiento de materiales

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el
cemento se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y
contaminaciéon. El cemento se almacenard en pilas de hasta 10 bolsas y se
cubrira con material plastico u otros medios de proteccion. El cemento a granel
se almacenara en silos metalicos u otros elementos similares aprobados por la
Inspeccidn, aislandolo de una posible humedad o contaminacion.

Los agregados se almacenaran en forma tal que se prevenga una segregacion
(separacién de las partes gruesas de las finas) o contaminacion excesiva con
otros materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas
condiciones lo hara el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periddicos
para comprobar la granulometria y limpieza del material.

Produccidon del concreto

La dosificacion, mezcla de componentes, transporte y colocacion del concreto
se cefiiran a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o
faja transportadora, se aplicaran adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-
304-4R. Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicara
adicionalmente la norma ASTM C94.

En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y

resistencia a la compresion f'c, medida en cilindros estandar ASTM a los 28
dias. Para la evaluacion de la resistencia f'c se usara la norma ACI-124.

CUADRO N° 01 - CLASES DE CONCRETO

stencia a la rotura a lajafio maximoRelacion agua  nhp (revenimiento)
compresion a los 28 del cemento maxima| maximo en
% dias en cilindros agregado | (litros / saco de pulgadas Uso
< | estandar ASTM f'c | (pulgadas) cemento)
O (kg/cm2)
il 210 11/2" 25.5 4" Cimentacion y Zapatas

En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la
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compresion a los 28 dias en cilindros estandar ASTM, (f"c).

Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase
original de fabrica, sin averias, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de
cemento a granel que pese 42.5 Kg

En ningln caso se aceptard un concreto que tenga mas de 11.5 bolsas de
cemento por m3 de concreto.

Previamente a la produccion del concreto para la construccion definitiva de los
elementos estructurales, el Contratista someterd a la aprobacién de la
Supervision la dosificacién de cada clase se concreto. Para tal efecto debera
presentar la informacion siguiente:

Calidad del cemento

Granulometria de los agregados
Proporciones de la mezcla
Resultados de las pruebas de testigos

La mezcla de cada clase de concreto debera ser evaluada por lo menos por
seis testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con
los materiales que se propone usar. La aprobacién de la dosificacion no exime
al Contratista de su total responsabilidad por la calidad del concreto.

c. Transportey colocacién del concreto

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision los métodos y
medios que propone utilizar para el transporte y colocacién del concreto. El
concreto a ser usado en la obra, en ningun caso tendra mas de 30 minutos
entre su preparacion y colocacion.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca
posible a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su
transporte y evitar segregaciones y pérdida de material.

El transporte vertical del concreto se hara por medio de elevadores accionados
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal
manera de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado
sin segregacion y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad
entre vaciados sucesivos.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitird el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacién de aluminio.

Consolidacion

La consolidacion o compactacion del concreto se cefiird a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse sera sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien debera exigir vibradores del didmetro y caracteristicas especificas,
condicionando o limitando el ritmo de colocacién del concreto en funcion del
equipo con que cuente el Contratista.

44
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

En el llenado, los vibradores deberdn penetrar unos 10 cm en la capa
previamente vaciada y se colocaran a distancias regulares y sistematicas con
el objeto de lograr una correcta compactacion. No se deberd iniciar el vaciado
de una nueva capa si la anterior no ha sido completamente vibrada.

El equipo minimo serd de dos vibradores de cada tipo por cada frente de
trabajo. Los vibradores podran ser accionados ya sea por motor a gasolina,
eléctrico o neumatico, con diametro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas
de mayor congestion de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor
congestion. En areas en donde sea dificil el vibrado y dudoso su efecto, sera
necesaria la utilizacién adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizara una
barra de construccion de tamafio manejable.

Curado

En general el concreto seré curado por via humeda. El curado debera iniciarse
tan pronto como sea posible sin dafiar la superficie y prolongarse
interrumpidamente por un minimo de siete dias.

Pruebas ala compresién

La evaluacion de la resistencia a la compresion de cada clase de concreto se
efectuaré aplicando la norma ACI-214. Se llevara un registro estadistico de los
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia
promedio, la resistencia caracteristica y la desviacién estandar.

Una clase de concreto esta definida como la mezcla lograda con los mismos
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f' ¢ especificado en
el proyecto corresponde a la resistencia caracteristica resultante de la
evaluacion. Este valor tendra consistencia real y efecto mandatorio después de
un minimo de 30 pruebas de cada clase de concreto.

Con este objeto se tomaran testigos cilindricos de acuerdo a la norma ASTM
C31 en la cantidad minima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto
colocado, pero no menos de dos testigos por dia para cada clase de concreto;
cuando se trate de concreto premezclado se tomaran como minimo dos
testigos por cada cinco camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto
sera comprobada al menos por cinco pruebas.

La prueba consistira en romper dos testigos de la misma edad y clase de
acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamara resultado de la
prueba al promedio de los dos valores.

Un concreto sera considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados
consecutivos sea igual o mayor que el f'c requerido y si ningun testigo
individual tenga una rotura a 35 kg/cm2 o mas por debajo del f'c requerido.

El Contratista llevara un registro de cada par de testigos fabricados, en el que
constara su numero correlativo, la fecha de elaboracion, la clase de concreto, el
lugar especifico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada
testigo y el resultado de la prueba.

Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar
considerados en los precios unitarios del Contratista.

45
ESPECIFICACIONES TECNICAS Municipalidad Distrital de Cerro Azul



“"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL
DISTRITO DE CERRO AZUL — CANETE - LIMA™ META 2"

d. Aceptacion

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervision podra
ordenar a su juicio el retiro y reposicion del concreto bajo sospecha o la
ejecucion de pruebas de carga.

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se haran de acuerdo
a las indicaciones del Cddigo ACI-318. De no obtenerse resultados
satisfactorios de las pruebas de carga, se procedera a la demolicion de la
estructura, ya sea en forma parcial o total, segun el rango de los resultados.

Solamente se podra reforzar la estructura bajo estricta decision vy
responsabilidad de la Supervision, quien debera sustentar técnicamente ante el
Entidad tal decision.

El costo de la eliminacién y sustitucién del concreto y las pruebas de carga, asi
como el costo de la demolicién, refuerzo y reconstruccion, si estas llegaran a
ser necesarias, sera por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podra
justificar demoras en la entrega de la obra por estas causales.

Proteccion del concreto fresco y resane de defectos superficiales

El concreto fresco debe ser protegido de la accién nociva de los rayos solares,
del viento seco en condiciones de evaporacion rapida, de golpes, de
vibraciones y otros factores que puedan afectar su integridad fisica o interferir
con la fragua.

Todos los defectos superficiales reparables seran reparados inmediatamente
después del desencofrado. La decision de cudles defectos superficiales puede
ser reparados y qué areas deben ser removidas sera atribucion exclusiva del
Supervisor, quien debera estar presente en todas las labores de desencofrado,
no pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobacion expresa.

El procedimiento y materiales para el resane seran tales que aseguren la
permanencia de la restitucion de la capacidad estructural del elemento y de los
recubrimientos de la armadura especificada.

En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la calidad de los
trabajos, y por lo tanto podra exigirsele la remocién o demolicion de todo
trabajo que a juicio de la Supervision no cumpla con las exigencias de estas
especificaciones o de las normas a que se hace referencia en ellas.

e. Mediciony forma de pago

La medicion de la partida de concreto sera por metro cubico (m3) colocado y su
pago constituirA compensacion completa por los trabajos descritos
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos,
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la
partida correctamente.
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CONCRETO SIMPLE F’'C=210 kg/cm2 MUROS (M3)

Descripcion

Esta especificacion se refiere al concreto usado como material estructural y
normado, su produccién, manipuleo, transporte, colocacion, curado, proteccion
y pruebas de resistencia en la estructura de muros de sostenimiento. El
Contratista se cefiira estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en
la presente especificacion y en las normas vigentes, respectivamente.

f. Materiales
Los materiales que conforman el concreto para los muros son:

Cemento Portland tipo |
Agregado fino
Agregado grueso

Agua

Aditivos

Cemento

Se usara Cemento Pértland Tipo | normal, salvo en donde se especifique la
adopcion de otro tipo que puede ser Cemento tipo Il indicado para suelos con
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, 0
Cemento tipo Puzolanico u otro, debido a alguna consideracion especial
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos
y presupuesto correspondiente y es valida para los elementos de concreto en
contacto con el suelo.

El Cemento a usar deberd cumplir con las Especificaciones y Normas para
Cemento Pértland del Peru.

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse
en bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del
medio o de cualquier agente externo.

Se controlard la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviaran
muestras al laboratorio especializado en forma periédica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.

Agregado fino

Sera arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, acidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
dafiinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excedera del 5% del peso
total y en general deber& estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM
C-33.
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Agregado grueso

Ser& grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y
de calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo,
materia organica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni
contendra mica, piedra desintegrada ni cal libre.

La graduaciéon sera uniforme desde la malla estandar ASTM '2” hasta el
tamafio maximo indicado en el Cuadro N° 01.

Agua

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podr4a usar agua no bebible solo
cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de
concreto sin agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o
mayores al 90% de la resistencia de los cubos similares con agua potable,

El contenido de cloruros en el agua debera controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los maximos permitidos por
la norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la
Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Aditivos

No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo en
caso de considerarse necesario y con la previa aprobaciéon de la Supervision
podra utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o
impermeabilizantes.

Los aditivos se usaran siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.
No se aceptaran aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su
almacenamiento se hara de tal manera de evitar la contaminacion, evaporacion
0 mezcla con cualquier otro material.

Hormigon

Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Debera ser bien
graduado entre las mallas estandar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de
cantidades perjudiciales de polvo, sales, élcalis, materia organica u otras
sustancias dafinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguiran para
el hormigdn las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.

Almacenamiento de materiales

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el
cemento se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y
contaminacién. El cemento se almacenara en pilas de hasta 10 bolsas y se
cubrird con material plastico u otros medios de proteccién. El cemento a granel
se almacenara en silos metélicos u otros elementos similares aprobados por la
Inspeccidn, aislandolo de una posible humedad o contaminacion.

Los agregados se almacenaran en forma tal que se prevenga una segregacion
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(separacién de las partes gruesas de las finas) o contaminacién excesiva con
otros materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas
condiciones lo hara el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periodicos
para comprobar la granulometria y limpieza del material.

Produccion del concreto

La dosificacion, mezcla de componentes, transporte y colocacion del concreto
se cefiirdn a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o
faja transportadora, se aplicaran adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-
304-4R. Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicara
adicionalmente la norma ASTM C94.

En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y
resistencia a la compresion f'c, medida en cilindros estandar ASTM a los 28
dias. Para la evaluacion de la resistencia f'c se usara la norma ACI-124.

CUADRO N° 01 - CLASES DE CONCRETO

stencia a la rotura a lajafio maximoRelacion agua  np (revenimiento)
compresion a los 28 del cemento maxima| maximo en
‘;',,J dias en cilindros agregado | (litros / saco de pulgadas Uso
< | estandar ASTM f'c | (pulgadas) cemento)
O (kg/lcm2)
L 210 11/2" 25.5 4" Co. F'c=210 kg/cm2

En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la
compresion a los 28 dias en cilindros estandar ASTM, (f"c).

Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase
original de fabrica, sin averias, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de
cemento a granel que pese 42.5 Kg

En ningln caso se aceptard un concreto que tenga mas de 11.5 bolsas de
cemento por m3 de concreto.

Previamente a la produccion del concreto para la construcciéon definitiva de los
elementos estructurales, el Contratista someterd a la aprobacién de la
Supervision la dosificacién de cada clase se concreto. Para tal efecto debera
presentar la informacion siguiente:

Calidad del cemento

Granulometria de los agregados
Proporciones de la mezcla
Resultados de las pruebas de testigos

La mezcla de cada clase de concreto debera ser evaluada por lo menos por
seis testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con
los materiales que se propone usar. La aprobacion de la dosificacion no exime
al Contratista de su total responsabilidad por la calidad del concreto.

g. Transportey colocacion del concreto

El Contratista sometera a la aprobacién de la Supervision los métodos y
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medios que propone utilizar para el transporte y colocacién del concreto. El
concreto a ser usado en la obra, en ningun caso tendrd mas de 30 minutos
entre su preparacion y colocacion.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca
posible a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su
transporte y evitar segregaciones y pérdida de material.

El transporte vertical del concreto se hara por medio de elevadores accionados
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal
manera de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado
sin segregacion y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad
entre vaciados sucesivos.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitird el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacion de aluminio.

Consolidacién

La consolidacion o compactacion del concreto se cefiird a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse sera sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien deberd exigir vibradores del diametro y caracteristicas especificas,
condicionando o limitando el ritmo de colocacion del concreto en funcion del
equipo con que cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deberan penetrar unos 10 cm en la capa
previamente vaciada y se colocaran a distancias regulares y sistematicas con
el objeto de lograr una correcta compactacion. No se deberd iniciar el vaciado
de una nueva capa si la anterior no ha sido completamente vibrada.

El equipo minimo serd de dos vibradores de cada tipo por cada frente de
trabajo. Los vibradores podran ser accionados ya sea por motor a gasolina,
eléctrico o neumatico, con diametro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas
de mayor congestiéon de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor
congestion. En areas en donde sea dificil el vibrado y dudoso su efecto, sera
necesaria la utilizacion adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizara una
barra de construccion de tamafio manejable.

Curado

En general el concreto seré curado por via humeda. El curado debera iniciarse
tan pronto como sea posible sin dafiar la superficie y prolongarse
interrumpidamente por un minimo de siete dias.

Pruebas a la compresion

La evaluacion de la resistencia a la compresiéon de cada clase de concreto se
efectuaré aplicando la norma ACI-214. Se llevara un registro estadistico de los
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia
promedio, la resistencia caracteristica y la desviacion estandar.

Una clase de concreto esta definida como la mezcla lograda con los mismos
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ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f' ¢ especificado en
el proyecto corresponde a la resistencia caracteristica resultante de la
evaluacion. Este valor tendra consistencia real y efecto mandatorio después de
un minimo de 30 pruebas de cada clase de concreto.

Con este objeto se tomaran testigos cilindricos de acuerdo a la norma ASTM
C31 en la cantidad minima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto
colocado, pero no menos de dos testigos por dia para cada clase de concreto;
cuando se trate de concreto premezclado se tomaran como minimo dos
testigos por cada cinco camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto
sera comprobada al menos por cinco pruebas.

La prueba consistira en romper dos testigos de la misma edad y clase de
acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamara resultado de la
prueba al promedio de los dos valores.

Un concreto serd considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados
consecutivos sea igual o mayor que el f'c requerido y si ningln testigo
individual tenga una rotura a 35 kg/cm2 o mas por debajo del f'c requerido.

El Contratista llevara un registro de cada par de testigos fabricados, en el que
constara su numero correlativo, la fecha de elaboracion, la clase de concreto, el
lugar especifico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada
testigo y el resultado de la prueba.

Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar
considerados en los precios unitarios del Contratista.

h. Aceptacion

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervision podra
ordenar a su juicio el retiro y reposicién del concreto bajo sospecha o la
ejecucion de pruebas de carga.

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se haran de acuerdo
a las indicaciones del Coédigo ACI-318. De no obtenerse resultados
satisfactorios de las pruebas de carga, se procederda a la demolicion de la
estructura, ya sea en forma parcial o total, segin el rango de los resultados.

Solamente se podra reforzar la estructura bajo estricta decision vy
responsabilidad de la Supervision, quien debera sustentar técnicamente ante el
Entidad tal decision.

El costo de la eliminacion y sustitucion del concreto y las pruebas de carga, asi
como el costo de la demolicion, refuerzo y reconstruccion, si estas llegaran a
ser necesarias, sera por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podra
justificar demoras en la entrega de la obra por estas causales.

Proteccidn del concreto fresco y resane de defectos superficiales

El concreto fresco debe ser protegido de la accion nociva de los rayos solares,
del viento seco en condiciones de evaporacion rapida, de golpes, de
vibraciones y otros factores que puedan afectar su integridad fisica o interferir
con la fragua.
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Todos los defectos superficiales reparables seran reparados inmediatamente
después del desencofrado. La decisién de cudles defectos superficiales puede
ser reparados y qué areas deben ser removidas sera atribucion exclusiva del
Supervisor, quien debera estar presente en todas las labores de desencofrado,
no pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobacion expresa.

El procedimiento y materiales para el resane seran tales que aseguren la
permanencia de la restitucion de la capacidad estructural del elemento y de los
recubrimientos de la armadura especificada.

En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la calidad de los
trabajos, y por lo tanto podra exigirsele la remocién o demolicion de todo
trabajo que a juicio de la Supervision no cumpla con las exigencias de estas
especificaciones o de las normas a que se hace referencia en ellas.

i. Mediciény forma de pago

La medicion de la partida de concreto sera por metro cubico (m3) colocado y su
pago constituira compensacion completa por los trabajos descritos
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos,
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la
partida correctamente.

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM? (KG)

a. Descripcién del Trabajo

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipo para la
habilitacion y colocacion de los refuerzos metalicos estructurales requeridos en
los muros de contencién de la obra.

b. Modo de ejecucion

Condicién de la superficie del refuerzo

En el momento de colocar el concreto, el refuerzo metalico debe estar libre de
lodo, aceites U otros recubrimientos no metalicos que puedan afectar
adversamente el desarrollo de las adherencias.

El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de 6xido excesivo, es admisible
una oxidacion ligera.

Espaciamiento, empalmes y colocacion

Espaciamiento y empalmes

La distancia libre entre las varillas paralelas no debera ser menores de 1 1/2
veces el diametro de estas ni de 1 1/2 veces el tamafio méximo del agregado

grueso pero nunca menor de 1 pulgada.

Se indica en los planos los espaciamientos respectivos debiendo darse estricto
cumplimiento a lo indicado.
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Los empalmes por superposicion deberan ser igual a 36 didmetros 6 30
centimetros como minimo.

Colocacion

Los refuerzos deberan ser colocados en obra y fijados de manera que no
puedan desplazarse durante los vaciados.

Se tendra que usar espaciadores u otros soportes metalicos adecuados para
mantener en el sitio las armaduras.

En caso de que las extremidades de los soportes o espaciadores del refuerzo
sobresalgan del concreto, los soportes seran de mortero, acero galvanizado, de
metal inoxidable U otro material indicado o aprobado por el Inspector.

Caracteristicas del refuerzo

Las varillas de acero a utilizarse deberan cumplir con una resistencia a la
fluencia especificada fy = 4,200 Kg/cm2 gue es la resistencia adoptada para el
disefio de los elementos estructurales.

c. Unidad de Medida

Los trabajos se miden en kilogramos (KG) de obra efectivamente ejecutada,
con aproximaciéon de dos decimales.

d. Formade Pago

El pago se realizara de acuerdo al costo unitario definido en el Proyecto,
comprendiendo dicho pago la compensacion total para completar
satisfactoriamente el trabajo.

01.08 OBRAS AMBIENTALES

01.07.01 CONFORMACION DE MATERIAL ELIMINADO EN BOTADERO (M3)

a. Descripcién

Es el lugar donde se colocan todos los materiales de desechos y se
reconstruiran de acuerdo con el disefio especifico que se haga para cada uno de
ellos en el proyecto, en el que se debe contemplar la forma como seran
depositados los materiales y el grado de compactacion que se debe alcanzar, la
necesidad de construir muros de contencion, drenajes, etc., todo orientado a
conseguir la estabilidad del depdsito.

Consideraciones generales

Se debe colocar la sefalizacion correspondiente al camino de acceso y en la
ubicacion del lugar del depdsito mismo. Los caminos de acceso, al tener el
caracter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras
y poner una capa de lastrado para facilitar el transito de los vehiculos en la obra.
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Las areas designadas para el deposito de desechos no deberan ser zonas
inestables o areas de importancia ambiental, tales como humedales o areas de
alta productividad agricola. Asi mismo, se deberd tener las autorizaciones
correspondientes en caso que el area sefialada sea de propiedad privada, zona
de reserva, o territorios especiales definidos por ley.

Requerimientos de Construccion

Los lugares de deposito de desechos se elegiran y construiran segun lo
dispuesto en el acapite 3.6 del Manual Ambiental de Disefio.

Antes de colocar los materiales excedentes, se debera retirar la capa organica
del suelo hasta que se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso
inducido por el depésito, a fin de evitar asentamientos que pondrian en peligro la
estabilidad del lugar de disposicion. El material vegetal removido se colocara en
sitios adecuados (revegetacion) que permita su posterior uso para las obras de
restauracion de la zona.

La excavacion, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que
disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto.

Deberan estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de manera
qgue durante la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel mas bajo de
los materiales colocados en él.

El area total del deposito de desecho (AT) y su capacidad de material
compactado en metros cubicos (VT) seran definidas en el proyecto o autorizadas
por el Supervisor. Antes del uso de las &reas destinadas a Depdsito de
Deshechos se efectuard un levantamiento topogréfico de cada una de ellas,
definiendo su area y capacidad. Asi mismo se debera efectuar otro
levantamiento topogréafico después de haber sido concluidos los trabajos en los
depdésitos para verificacion y contraste de las condiciones iniciales y finales de
los trabajos. Los planos topogréficos finales deben incluir informacién sobre los
volimenes depositados, ubicacion de muros, drenaje instalado y tipo de
vegetacion utilizada.

Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberan ser conducidas
hacia un sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Todos los
depoésitos deben ser evaluados previamente, con el fin de definir la colocacion o
no de filtros de drenaje.

El lugar elegido no debera perjudicar las condiciones ambientales o paisajisticas
de la zona o donde la poblacién aledafia quede expuesta a algun tipo de riesgo
sanitario ambiental.

No debera colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los rios ni en
guebradas, ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los
mismos. Se debe evitar la contaminacion de cualquier fuente y corriente de agua
por los materiales excedentes.

Los materiales excedentes que se obtengan de la construccion de la carretera
deberéan ser retirados en forma inmediata de las areas de trabajo y colocados en
las zonas indicadas para su disposicion final.
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La disposicion de los materiales de desechos sera efectuada cuidadosamente y
gradualmente compactada por tanda de vaciado, de manera que el material
particulado originado sea minimo.

El deposito de desechos sera rellenado paulatinamente con los materiales
excedentes, en el espesor de capa dispuesto por el proyecto o por el Supervisor,
extendida y nivelada sin permitir que existan zonas en que se acumule agua y
proporcionando inclinaciones segun el desagiie natural del terreno.

Luego de la colocacion de material comudn, la compactacion se hara con dos
pasadas de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de
espesor adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de
material rocoso y material comuin, se compactard con por lo menos cuatro
pasadas de tractor de orugas siguiendo ademas las consideraciones
mencionadas anteriormente.

La colocacion de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la
superficie para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una
seleccion de tamafos. Los fragmentos mas grandes deben situarse hacia la
parte externa, de tal manera que sirva de proteccion definitiva del talud y los
materiales mas finos quedar ubicados en la parte interior del lugar de disposicion
de materiales excedentes. Antes de la compactacion debe extenderse la capa de
material colocado retirando las rocas cuyo tamafio no permita el normal proceso
de compactacion, la cual se hara con cuatro pasadas de tractor.

Los taludes de los depdsitos de material deberan tener una pendiente adecuada
a fin de evitar deslizamientos. Ademas, se tendran que cubrir con suelos y
revegetandola de acuerdo a su programacion y disefio o cuando llegue a su
méaxima capacidad.

Para la colocacion de materiales en depresiones se debe conformar el relleno en
forma de terrazas y colocar un muro de gavién o segun lo indique el proyecto,
para contencién de ser necesario.

Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocacién de
materiales, se debera proteger las zonas desprovistas del relleno en el menor
tiempo posible.

Las dos ultimas capas de material excedente colocado tendran que compactarse
mediante diez (10) pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.

Al momento de abandonar el lugar de disposicién de materiales excedentes, éste
debera compactarse de manera que guarde armonia con la morfologia existente
del area y al nivel que no interfiera con la siguiente actividad de revegetacion
utilizando la flora propia del lugar y a ejecutarse de conformidad con lo
establecido en este documento de especificaciones.

Los dafios ambientales que origine el ejecutor, deberan ser subsanados bajo su
responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes.

b. Medicién

Medir la adecuacion y el manejo del lugar final del depdsito de desechos por
metro cubico (m3) de volumen eliminado de excedentes al botadero.

d. Pago
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El pago correspondiente a la ejecucion de esta partida sobre lugar de depdsito
de desechos se hara por metro cubico (m3), por lo que en este rubro se debe
incluir todos los gastos realizados.

El pago constituira la compensacion completa por el costo del equipo, personal,
materiales e imprevistos para la ejecucion de esta partida, por lo que todo el
trabajo ejecutado debe estar de acuerdo con lo especificado en la presente
Subseccion y contar con la aceptacion plena del Supervisor.

No se incluye en el pago de esta partida el transporte del material de desechos a
depositar, el cual se pagara con la de Eliminacién de Material de Corte.

02 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL

TRABAJO

02.01 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19

02.01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

02.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

02.01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL
TRABAJADOR

02.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)
02.01.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO
COVID-19 EN OBRA

02.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

02.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

02.01.08 VIGILANCIA PERMANENTE DE  COMORBILIDADES

RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTREXTO COVID-19

02.02 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

02.02.01 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
Descripcion del Trabajo
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipo que se RIGE DE
ACUERDO AL DM N°239-2020-MINSA, aprueba los lineamientos vigilancia de
la salud del trabajo en el contexto del COVID 19 Medidas preventivas en la fase
previa al inicio de actividades, Medidas preventivas en fase de ejecucion y de
cierre, impelementando : contratacion de un personal , kit de pruebas rapidas
de coronavirus, termometro infrarojo, implemetacion de lavaderos, mochila
pulverizadora,alcohol gel, jabon liquido, alcohol medicina, equipos de
proteccion y control previo, vigilancia de la salud del trabajo en el contexto del
COVID 19 Medidas preventivas en la fase previa al inicio de actividades
Medidas preventivas en fase de ejecuciéon y de cierre FORMATERIA DIVERSA
DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID 19, TRIPTICOS DIPTIVOS ALUSIVOS
A LA SENSIBILIDAD.

Unidad de Medida
Los trabajos se miden por unidad y Global, con aproximacion de dos
decimales.

Forma de Pago
El pago se realizara de acuerdo al costo unitario definido en el Proyecto,

comprendiendo dicho pago la compensacion total para completar
satisfactoriamente el trabajo.
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